
From: Moravka Tomáš, Ing. <Moravka@spravazeleznic.cz>
Sent: Monday, May 3, 2021 2:18 PM
To: Wilfert Otakar, Ing. <Wilfert@spravazeleznic.cz>
Cc: Škarvadová Monika <Skarvadova@spravazeleznic.cz>
Subject: Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa

Dobrý den.

K zaslané dokumentaci mám 1 připomínku. Je potřeba přípravu udělat tak, aby realizace mohla proběhnout nejpozději do konce června roku 2022. V termínu **7.3. – 29.6.2022** totiž poběží nepřetržitá výluka traťové koleje Lovosice – Litoměřice horní nádraží pro investiční akci „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, a v tomto úseku se nachází i váš přejezd. Revitalizace skončí dne 4.8.2022, poté začínají výluky na opačném úseku toho ramena, které jsou poskládané z regionální porady.

Je tedy organizačně nemožné dostat výluku v měsících 08-11/2022. Je nutné stavbu připravit tak, aby 8 dní nepřetržité výluky běželo **nejpozději** v termínu **22.6. – 29.6.2022**.

S pozdravem

Ing. Tomáš Moravka

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

systémový specialista – výluky, dopravní technologie
Úsek investiční oblast Praha

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
M +420 702 209 093
E Moravka@spravazeleznic.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka