

STAVBA:

Oprava propustku v km 4,723
na trati Horní Cerekev - Tábor

OBJEDNATEL:



Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26
611 43 Brno

 dipont DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D22005	Datum: 11/2022
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	ING. VÁCLAV TOMÁNY	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	
			Formát:	2xA4
STAVBA: Oprava propustku v km 4,723 na trati Horní Cerekev - Tábor			Část: B.8	Paré:
PŘÍLOHA: HARMONOGRAM VÝSTAVBY			Příloha: 3	

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Oprava propustku v km 4,723 na trati Horní Cerekev - Tábor

Činnost	1. týden							2. týden							3. týden						
								V Ý L U K A													
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí																					
příprava staveniště, prořezávky vegetace																					
zajištění inženýrských sítí																					
demontáž kolejnic, demontáž žel. svršku																					
zemní práce, odbourání stáv. objektu																					
podkladní beton, osazení výztuže zákl. desky																					
betonáž základové desky, ošetřování betonu																					
montáž trub, izolační nátěry																					
zásypy, hutnění, definitivní uložení inž. sítí																					
obnovení žel. svršku, GPK koleje																					
kamenné dlažby																					
úprava a ohumusování svahů																					
úprava a vyčištění okolí																					
vyklizení ZS, úprava a předání ploch																					
nejnutnější doba výluky - 10N																					