

F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA _ DODATEK

Místnosti složky Správy železnic _ SEE (správa energetiky a elektrotechniky) budou po dobu realizace vymístěny = komplet vystěhovány. Bude vystěhován komplet nábytek a vybavení kanceláří a dalších místností SEE. Prvky včetně zaměstnanců budou vystěhovány a převezeny do výpravní budovy Havlíčkův Brod čp. 72. Po realizaci opravy objektu budou zaměstnanci s vybavením nastěhovány zpět.

Jedná se o 10 zaměstnanců a 7 místností/kanceláří.

Poznámka: Jedná se o návrh a o návrh zásady organizace výstavby. Přesné provedení a přesný harmonogram prací s plánem organizace výstavby musí vypracovat zhotovitel akce sám v kooperaci investora, budou zde zahrnuty i jeho připomínky a požadavky. Dále bude zhotovitel stavby povinen vypracovat plán BOZP pro fázi realizace stavby.

Vypracoval: *Pavel Šustr*
