

N.1.24

## ZÁPIS

ze závěrečné porady ke zpracování projektové dokumentace

**Stavba:**

„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

**Stupeň PD:**

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

**Části:**

PS 11-01-31 Zabezpečovací zařízení PZS v km 0,078 (P330)  
SO 11-13-01 Železniční přejezd P330 v km 0,078

**Místo konání:**

on-line porada

**Datum, čas:**

16.11.2022, 11:00 h

**Přítomni:**

viz přiložená prezenční listina

**Předmět jednání:**

Předmětem jednání bylo seznámení přítomných se způsobem vypořádání připomínek ve smyslu předloženého protokolu.

**Obecně:**

- Byl upřesněn rozsah výluk, tj. 10N pro realizaci PS, 5N pro realizaci SO. Výluka 5N pro SO bude v zákrytu (v souběhu) s výlukou 10N pro PS. Podrobnosti byly doplněny do příslušných pasáží textové části projektu.

**SO 11-13-01 Železniční přejezd P330 v km 0,078:**

- Jako stěžejní připomínka byl řešen nesouhlas Správy tratí K. Vary s absencí projektového řešení odvodnění prostoru přejezdu, s čímž souvisí přetrvávajícím problém s odvodněním výhybky č. 8.  
Projektant SO zopakoval, že na základě podrobné diskuse s investorem a následně stanovených hranic projektu předmětného SO (2,5 m od osy koleje na obě strany přejezdu) vůči koordinovaným stavbám nelze z technických důvodů v předmětném SO odvodnění řešit.  
Řešení zmíněného odvodnění je nutno zahrnout do koordinované stavby:  
*„Rekonstrukce MK Nádražní Aš“; objednatel Město Aš, zhotovitel projektu Ing. Martin Štecher, Mokřiny 232, 352 01 Aš, M: 777 773 709, E: stechy@seznam.cz.*
- Zástupci OŘ řešení navržené dle předchozího bodu akceptují a v tomto smyslu bude přeformulováno souhrnné stanovisko OŘ Ústí nad Labem.
- Do rozpočtu SO 11-13-01 bude zahrnuta položka na zřízení tzv. systémové lávky během uzavírky pozemní komunikace na přejezdu. V textové části SO budou uvedeny podrobnosti o řešení lávky, tj. umístění, napojení na okolní plochy apod.
- Do textové části B.8 bude upřesněn rozsah kolejové výluky dle konkrétních potřeb výstavby SO.
- Rovněž do části B.8 bude doplněna potřeba koordinace uzavírky pozemní komunikace při realizaci výstavby SO se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš“, během níž bude rovněž po určitou dobu znemožněna doprava na/z přilehlé plochy pro nakládku dřeva.
- Dořešení některých připomínek O13 bylo provedeno vzhledem k nepřítomnosti zástupce tohoto odboru odděleně, protokol o vypořádání připomínek byl v tomto smyslu doplněn.

**PS 11-01-31 Zabezpečovací zařízení PZS v km 0,078 (P330):**

- Bez podstatných připomínek..

V Chebu dne 16.11.2022

Dle vlastních poznámek zapsal: Petr Sýkora, ATE s. r. o.

adresa:  
ATE, s.r.o.  
Wolkerova 14  
350 02 Cheb

telefon:  
354 435 070  
datová schránka:  
4e3nwg

e-mail:  
[ate@atecheb.cz](mailto:ate@atecheb.cz)  
<http://www.atecheb.cz>

telefon ČD:  
972 443 321

IČ:  
48360473  
DIČ:  
CZ48360473

# PREZENČNÍ LISTINA PŘÍTOMNÝCH

ze vstupní porady ke zpracování projektové dokumentace

**Stavba:**

„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

**Stupeň PD:**

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

**Části:**

PS 11-01-31 Zabezpečovací zařízení PZS v km 0,078 (P330)  
SO 11-13-01 Železniční přejezd P330 v km 0,078

**Místo konání:**

on-line porada

**Datum, čas:**

16.11.2022, 11:00 h

Sýkora Petr	<a href="mailto:sykora.p@atecheb.cz">sykora.p@atecheb.cz</a>
Sýkorová Lenka	<a href="mailto:sykorova.l@atecheb.cz">sykorova.l@atecheb.cz</a>
Zdeněk Vrzák	<a href="mailto:vrzak.z@atecheb.cz">vrzak.z@atecheb.cz</a>
Pieš Juraj	<a href="mailto:juraj.pies@projekt-servis.cz">juraj.pies@projekt-servis.cz</a>
Malán David	<a href="mailto:malan@spravazeleznic.cz">malan@spravazeleznic.cz</a>
Zýková Kristýna	<a href="mailto:zykovak@spravazeleznic.cz">zykovak@spravazeleznic.cz</a>
Ráž Milan	<a href="mailto:razm@spravazeleznic.cz">razm@spravazeleznic.cz</a>
Boháč Martin	<a href="mailto:martin.bohac@cdcargo.cz">martin.bohac@cdcargo.cz</a>
Ambrož Tomáš	<a href="mailto:Ambroz@spravazeleznic.cz">Ambroz@spravazeleznic.cz</a>
Šimánek Jiří	<a href="mailto:Simanek@spravazeleznic.cz">Simanek@spravazeleznic.cz</a>
Smejkal Petr	<a href="mailto:SmejkalP@spravazeleznic.cz">SmejkalP@spravazeleznic.cz</a>
Halma Karel	<a href="mailto:Halma@spravazeleznic.cz">Halma@spravazeleznic.cz</a>
Musil Martin	<a href="mailto:MusilM@spravazeleznic.cz">MusilM@spravazeleznic.cz</a>
Říha Vladimír	<a href="mailto:rihavl@spravazeleznic.cz">rihavl@spravazeleznic.cz</a>
Kuník Petr	<a href="mailto:Kunik@spravazeleznic.cz">Kunik@spravazeleznic.cz</a>
Munzar Michal	<a href="mailto:Michal.Munzar@projekt-servis.cz">Michal.Munzar@projekt-servis.cz</a>
Křelovcová Gabriela	<a href="mailto:Krelovcova@spravazeleznic.cz">Krelovcova@spravazeleznic.cz</a>
Steiner Petr	<a href="mailto:steiner@spravazeleznic.cz">steiner@spravazeleznic.cz</a>
Břetislav Kubíček	<a href="mailto:KK3K@seznam.cz">KK3K@seznam.cz</a>
Urbanský	<a href="mailto:urbanskyj@gr.cd.cz">urbanskyj@gr.cd.cz</a>
Tichá Iveta, Dis	<a href="mailto:Tichal@spravazeleznic.cz">Tichal@spravazeleznic.cz</a>
Daněk Jaroslav	<a href="mailto:Danek@spravazeleznic.cz">Danek@spravazeleznic.cz</a>
Novotný Vlastimil	
Galková Elena	
Bendová Andrea	
Diblík Milan	