

## SEZNAM DOKUMENTACE

### „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“ - 2. etapa

H	Doklady
H.5	Zápisy z jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
H.5.0	Plná moc
H.5.1	Zápis místní setření 28.7.2021
H.5.2	Zápis vstupní všeprofesní porada 10.9.2021
H.5.3	Zápis porada před odevzdáním PD 16.5.2022
H.5.4	Zápis koordinační porada neutrální pole pod nadezdem (Sagasta)
H.5.5	Zápis z porady 8.12.2022
H.5.6	Záznam z vypořádání připomínek