

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -
ZE DNE: -NAŠE ZN: 2021-071
DATUM: 11.1.2023

VYŘIZUJE: Bc. Jan Cabal

TEL: 725 971 694 / 533 312 000

E-MAIL: cabal@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 3

POČET PŘÍLOH: 1

ADRESÁT:

zasíláno pouze elektronicky
(viz rozdělovník)**Zakázka:** „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“**Věc:** Záznam z porady 8.12.2022

1 Úvod

Porada se uskutečnila dne 8.12. 2022 pomocí videokonference. Seznam účastníků je uveden v přiložené prezenční listině. Jednání bylo svoláno projektantem a zástupci investora. Na úvod porady byla shrnuta aktuální rozpracovanost a stav projekčních prací. Dále byly diskutovány důvody vyjmutí kompletních úprav železničního spodku (příkopy v celé délce) a oprav říms mostních objektů s ohledem na překročený stanovený limit CIN do 2 x 30 mil. Kč po přepočtení aktuálních nákladů všech SO do aktuálního třídění OTSKP 2022 (v plné verzi i po redukci rozsahu trakce vychází CIN 1. etapa 37 mil Kč a 2. etapa 40 mil. Kč). Následně byly projednávány neoficiální připomínky OŘ Ostrava, na závěr stanovení dalšího postupu přípravy stavby.

2 Průběh jednání

- Projektant sdělil důvody a nutnost vyjmutí úprav doplňujících profesí železniční svršek a spodek, mosty a propustky z investiční akce Rekonstrukce TV ...
- Projektant diskutoval obdržené neoficiální připomínky z OŘ Ostrava. Připomínka SSZT byla komentována částečně jako bezpředmětná, jelikož redukovaná varianta rozsahu úprav trakce již nezasahuje do odbočky Skalka (z tohoto důvodu již není také nutná koordinace se stavbou opravy mostu 47-042). V projektu se počítá se sondami a lokálními přeložkami kabelových tras, které budou v kolizi s novými základy TV. Projektant byl upozorněn, že se v dané lokalitě nachází ještě kabel zab. zař. (KO), v souběhu s kabelem 6 kV, jehož poloha nebyla zatím projektantovi poskytnuta.
- Po diskuzi bylo dohodnuto navrhnout celkovou přeložku kabelu 6kV, případně i kabelu zab. zař, pokud se při vytyčení potvrdí že je v kolizi s novými základy TV. Projekt na tyto přeložky projektant dodá samostatně, budou realizovány jako opravné práce, rozdělení na etapy podle Rekonstrukce TV.

- Zástupce ST (Ing. Plátek) potvrdil, že ST trvá na celkové rekonstrukci příkopů tak, aby byly po realizaci akce funkční. Projektant na úpravu příkopů zpracuje samostatný projekt, (zkoordinovaný s projektem Rekonstrukce TV), pročištění a úprava příkopů bude realizováno jako samostatná akce charakteru opravné práce, rozdělení na etapy podle Rekonstrukce TV.
- Zástupci SMT požadují opravit římsy mostů dle původního rozsahu. Projektant na opravu říms zpracuje samostatný projekt, oprava říms mostů bude realizována jako samostatná akce charakteru opravné práce, rozdělení na etapy podle Rekonstrukce TV.

3 Závěry

- Redukovaná PD investiční akce byla předložena do připomínkového řízení, připomínky budou následně projednány a případně zapracovány do PD a finální dokumentace akce Rekonstrukce TV ... se zapracovanými připomínkami bude předána SSV k soutěži.
- Projektant poskytne podklady o místech nových základů TV pro vytýčení polohy kabelu 6 kV, kabelu zab. zař. (KO) v těchto místech. Správce kabely vytýčí a poskytne projektantovi zakres skutečné polohy tohoto kabelu.
- Během ledna bude svolána porada na projednání připomínek a technického řešení navazujících opravných prací, před jednáním projektant rozešle výkresy návrhu technického řešení.

Záznam sestavil: Bc. Jan Cabal

S pozdravem,
Ing. Ondřej Čech, jednatel společnosti




EXprojekt s.r.o. | www.exprojekt.cz
tel.: 533 312 000 | fax: 533 312 001
IČ: 29285801 | DIČ: CZ 29285801

3

1. **Správa železnic, s.o.**, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Vik@spravazeleznic.cz
2. **Správa železnic, s.o.**, Oblastní ředitelství Ostrava, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Zitka@spravazeleznic.cz, Sponar@spravazeleznic.cz, Platek@spravazeleznic.cz, Krejcirova@spravazeleznic.cz, Basel@spravazeleznic.cz, Hojgrova@spravazeleznic.cz, PeroutkaJ@spravazeleznic.cz
3. **EXprojekt s.r.o.**, Heršpická 758/13, 619 00 Brno,
sip@exprojekt.cz, zezulova@exprojekt.cz, odehnal@exprojekt.cz, cabal@exprojekt.cz

Časová značka	Jméno a příjmení, Titul	Organizace	Telefonní číslo	Email
08.12.2022	Jan Cabal	EXprojekt s.r.o.	725971694	cabal@exprojekt.cz
08.12.2022	Pavel Odehnal	EXprojekt s.r.o.	601130637	odehnal@exprojekt.cz
08.12.2022	Stanislav Basel	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, SSZT	724526124	Basel@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Bohumil Šponar	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, OPS	725856980	sponar@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Janka Hojgrová	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, SSZT	725344876	hojgrova@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Jana Krejčířová	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, SMT	606724493	krejcirova@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Lukáš Zítka	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, SEE	724484939	zitka@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Jiří Peroutka	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, SSZT	601387019	PeroutkaJ@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Viktor Vik	Správa železnic, s.o., SSV	725744198	Vik@spravazeleznic.cz
08.12.2022	Michal Plátek	Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, ST	602776471	Platek@spravazeleznic.cz