

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: B.8
Název objektu/díle části:	Přílohy ZOV		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název díle části přílohy:	Plán kontrolních prohlídek		Číslo přílohy: 0. 0.0.4
Odpovědný projektant: Ing. Daniel Novotný	Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Novotný	Měřítko: - Formáty: A4	Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: Božetice, Sepekov	TUDU: 1811 06	Smluvní datum zpracování: 05/2022
Označení investora			
Stupeň dokumentace: Část:			
Objekt:			
Podobъекt:			
Příloha:			
Revize:			
[Prostor pro další informace]			

Rekonstrukce mostu v km 21,510 na trati Tábor – Písek

DUSP+PDPS

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby - předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- po odstranění zásypových vrstev kleneb
- po zhotovení podkladních vrstev pro aplikaci hydroizolace
- při zásypu a hutnění vrstev nad klenbami
- po provedení přechodové oblasti mostu
- po osazení ocelového zábradlí
- po provedení železničního svršku
- po očištění kamenného zdiva mostu
- po přespárování zdiva
- po provedení vodních tlakových zkoušek pro upřesnění rozsahu injektáží
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací - kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.