

PŘÍLOHA Č.1

Den stavebních prací / Prováděné stavební práce		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	po 1/2 roce (1 den)
Přípravné práce (zařízení staveniště, pokládka kabelizace)	cca 30 dnů před žel.výlukou																											
Snesení žel.svršku mimo přejezd, odstranění šterkového lože, odstranění žel. spodku mimo přejezd																												
Bourání stávajících propustků, betonáž základů nových propustků, ochrana a přeložky drážních a mimodrážních kabelů																												
Technologická přestávka (tuhnutí základů propustků)																												
Práce na výstavbě propustků (uložení betonových prefabrikátů, betonáž dna s odlážděním kamenem a nových šachtic). Práce na napojení propustků do stávající kanalizace mimo propustek.																												
Zřízení provizorní komunikace (Bypass)																												
Snesení žel.svršku na přejezdu, odstranění šterkového lože, odstranění žel. spodku na přejezdu, frézování a odstranění kčních vrstev vozovky																												
Nový žel. spodek (zřízení sanačních a konstrukčních vrstev), stabilizace. Stabilizace na vozovce.																												
Technologická přestávka (stabilizace spodku a podkladní vrstvy vozovky)																												
Nové šterkové lože, nový žel. svršek a přejezdová konstrukce																												
Napojení žel. přejezdu na komunikaci (nový asfaltový povrch, vodorovné dopravní značení), úprava chodníku																												
Demontáž stávajícího PZS		X																										
Přeložky SSZT a CTD		X	X																									
Doplnění nebo výměna vnitřní výstroje PZS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Osazení nových výstražníků a závor																												
Osazení počítačů náprav		X	X	X																								
Instalace vnitřní výstroje počítače náprav		X	X	X	X	X																						
Úprava SZZ, kolejových desek					X	X	X	X	X																			
Zkoušení a aktivace PZS																												
Změna + doplnění trvalého silničního dopravního značení																												
Silniční uzavírka přejezdu																												
závěrečná směrová a výšková úprava																												

Legenda:

	železniční výlukou
	silniční uzavírka
X	práce nevyžadující kolejovou výlukou