

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 16492/2023-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ivana Kaplanová
Telefon +420 972 224 808
Mobil +420 601 367 928
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 26. dubna 2023

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov – Světlá nad Sázavou – Diagnostika a statický přepočít“

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 13916/2023-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 11. 04. 2023

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
Jako odborná firma zabývající se diagnostikou mostních objektů několik desetiletí se domníváme, že požadované činnosti dle poptávky zadavatele není v termínu do 31.8.2023 možné provést bez kompromisů majících vliv na kvalitu prací. Zkrácení doby pro výkon diagnostiky včetně statického přepočtu znemožňuje mj. řádné vyhodnocení odebraných vzorků v laboratoři a tím i následné dodání kvalifikovaných podkladů pro další odborné zpracování. Žádáme proto zadavatele o zvážení stanoveného termínu a doporučujeme jeho prodloužení minimálně o 1 měsíc, tj. do 30.9.2023.

Odpověď:

Uvedený termín 31. 08. 2023 je nutné dodržet z důvodu nutnosti zahájení návazných prací po vypracování diagnostiky a statického přepočtu.

Dle zkušeností zadavatele z podobných dřívějších zakázek je doba plnění této zakázky dostatečná bez negativních dopadů na kvalitu provedení prací.

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl pro ponechání termínu odevzdání přepočtu do 31. 08. 2023.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 02. 05. 2023 do 07:15 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v.r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: