

M 1:200



### OBRYSY STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY

NOVÉ STAVBY



DOČASNÉ STAVBY (BUŇKY, MOBILNÍ WC, ČEKÁRNA)

## OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ



PLOCHY PRO STAVBU (MATERIÁL, MANIPULACE APOD.)



## PŘÍSTUPOVÉ KORIDORY PRO CESTUJÍCÍ BĚHEM STAVBY



## STÁVAJÍCÍ STROMY

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
YYY

HRANICE A ČÍSLA PARCEL DLE KN

STÁVAJÍCÍ OSY KOLEJ

POZN.1. PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY - ETAPA 2:

- REALIZACE PŘÍSTŘEŠKU NA ODPAD
- DOKONČENÍ VŠECH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. PARKOVACÍCH STÁNÍ
- REALIZACE SADOVÝCH ÚPRAV
- INSTALACE KONCOVÝCH PRVKŮ SÍTÍ (LAPMY, APOD.)

POZN.2. SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU JE I DOČASNÁ STAVBA ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍŠTĚ. SESTAVA BUNĚK BUDE SLOŽENA Z TYPIZOVANÝCH STAVEBNÍCH BUNĚK, ROZMĚRŮ 5x2,5 m A VÝŠKY 2,6 m. SESTAVA BUDE OBSAHOVAT POHOTOVOSTNÍ SKLADY DODAVATELE STAVBY. VÝŠKA BUNĚKOVÍŠTĚ – cca 5,2 m NAD STÁVAJÍCÍ TERÉN. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI BUDOU POUŽITY DOČASNÉ MOBILNÍ TOALETY O ROZMĚRU 1,2x1,2 m A BUDOU V PRADIDELNÝCH INTERVALECH VYVÁŽENY. DOČASNÉ OPLOČENÍ STAVENÍŠTĚ BUDE PŘEVEDENO Z PLNÝCH DESEK VÝŠKY 2 m.

POZN.3. VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 03/2019, ZPRACOVANÉM FIRMOU HRDLIČKA spol. s r.o.

POZN.4. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ JE STÁVAJÍCÍ Z PŘÍLEHLÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE.

POZN.5. Odstupy jednotlivých rozvodů budou stanoveny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

## POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU (TRVALÝ ZÁBOR):

parc. č.	vlastník
270	Česká republika (Správa železnic)
2105/1	České dráhy, a.s.

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU (DOČASNÝ ZÁBOR):

parc. č.	vlastník
2105/3	Obec Kájov
2105/16	CD PALIVA s.r.o.

k.ú. Kladné (662038)

D.0.1.2.1	PS 99-02-19	Místní kabelizace (SK, VSS)
D.0.1.2.1	PS 99-02-19	Úprava místní kabelizace – přeložka optika/metallika
D.0.1.2.4	PS 99-02-49	Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS, EKV, EPH)
D.0.1.2.5	PS 99-02-59	Úprava dálková – přeložka hybridního kabelu
D.0.1.2.6	PS 99-02-69	Informační systém (Rozhlas, JČ, infosystém)
D.0.1.2.6	SO 99-31-99	Likvidace dešťových vod
D.0.1.2.8	SO 99-52-99	Zpevněné plochy
D.0.2.1	SO 99-71-99	Výpravní budova v žst. Kájov
D.0.2.4	SO 99-77-99	Orientační a informační systém
D.0.2.5	SO 99-78-99	Demolice - výpravní budova v žst. Kájov
D.0.2.6	SO 99-79-99	Přístřešek na popelnicce
D.0.2.3.6	SO 99-86-99	Areálové rozvody elektro NN a areálové osvětlení
D.0.2.4.1	SO 99-95-99	Sadové úpravy a mobilář

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>			<div></div>		
Jiná ověření:			Paré:		
Orientační schéma:			Razítko oprávněné osoby:		
Revize:			Datum:		Podpis:
-			-		Datum:
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>					
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora: Stavební správa západ					
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9					
<div> <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b></div>					
Zhotovitel díla:		<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>			
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		<div><div>APRIS</div><div>3MP</div></div>			
Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz					
Zhotovitel objektu:		<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>			
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		<div><div>APRIS</div><div>3MP</div></div>			
Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz					
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl		Architekti:		Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. M. Fischer	
Název stavby/akce: <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV</b>					
		Označení investora: S611800235			
		Označení zhotovitele: 2021030			
Název částí: -		Označení částí: E			
Název objektu/dílčí části: <b>Zásady organizace výstavby</b>		Označení objektu/komplexu: -			
Název přílohy: -		Číslo přílohy: <b>2. E.03</b>			
Název dílčí části přílohy: Situace ZOV - ETAPA 2		Měřítko: 1:200		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>	
Odpovědný projektant: Ing. arch. M. Tylšová		Formáty: 4xA4			
Kraj: Jihočeský		Katastrální území: Kladno		Smluvní datum zpracování: <b>25.7.2022</b>	
TUDU: 0491F1					
Označení investora: S 6 1 1 8 0 0 2 3 5		Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - C X X X X X		Objekt: - X X X X X X X X X X	
		Podoblast: - X X X X X X X X X X		Příloha: - 2 - E 0 3 - P 0 1	
				Revize:	