

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 12159/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033  
E-mail [bastarova@spravazeleznic.cz](mailto:bastarova@spravazeleznic.cz)

## **Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

Dobrý den máme dotaz k sestavení harmonogramu - konkrétně k odstranění vegetace, které je plánováno na začátek stavby. Ale protože je podle plánu stavba rozdělena do několika etap s velkými časovými odstupy, je pravděpodobné, že vegetace doroste a bude se muset opětovně odstranit. Jak máme postupovat s harmonogramem a oceněním položek spojených s odstraněním vegetace mezi jednotlivými stavebními postupy?

Jakým způsobem zadavatel vyřeší případné opětovné odstranění vegetace před zahájením sanace svahu?

#### **Odpověď č. 2:**

V roce 2023/2024 se provede odstranění vegetace (kácení) na SO 10-11-15. Realizace sanace SO 10-11-15 se provede dle ZTP.

V roce 2024/2025 se provede odstranění vegetace (kácení) na SO 10-11-10, SO 10-11-11, SO 10-11-12, SO 10-11-13 a SO 10-11-14. Realizace sanace SO bude provedena v roce 2025 v režimu 70NV. Předpoklad 09/2025 až 11/2025.

Odstranění vegetace (kácení) bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od října do března příslušného roku. Veškerá činnost při odstraňování vegetace jak v roce 2023/2024 a 2024/2025 bude provedena v režimu pomalých jízd.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2446  
ze dne 11.5.2018  
Správa železnic, státní organizace