



Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou

			2023											
1	Stavební postup / Výluky / Objekt	od	do	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Stavební postup č.0, přípravné práce	25.05.23	25.07.23											
3	Bez nároku na výluky	-	-											
4	Stavební postup č.1	26.07.23	29.10.23											
5	TK železniční svršek	26.07.23	06.09.23											
6	TK železniční spodek	09.08.23	29.08.23											
7	Most km 98,290	02.08.23	05.09.23											
8	Most km 100,223	02.08.23	05.09.23											
9	Most km 100,318	02.08.23	05.09.23											
10	Most km 100,630	02.08.23	05.09.23											
11	Most km 100,665	02.08.23	29.08.23											
12	TK Kunovice-Ostrožská Nová Ves nepřetržitě	26.07.23	08.09.23											
13	Stavební postup č.2	07.12.23	11.12.23											
14	TK Kunovice-Ostrožská Nová Ves na 2x8 hod, třetí SVÚ koleje	07.12.23	08.12.23											
Stavba celkem		25.05.23	11.12.23											