

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 13 096/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum:

## Dle rozdělovníku

### „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č.11:

Bude Zadavatel při projednávání Projektu akceptovat nutné změny oproti Přípravné dokumentaci, které případně vyplynou z aktualizace stanovisek třetích osob nebo z případných omylů, chyb a chybných předpokladů v Přípravné dokumentaci (součást Zadávací dokumentace), které Zhotovitel i při své odbornosti nemohl v nabídce předpokládat?

A to včetně případného s tím souvisejícího navýšení nabídkové ceny?

#### Odpověď na dotaz č. 11:

Rozsah díla byl v rámci PD odsouhlasen jak ze strany odborných složek objednatele, tak ze strany dotčených orgánů a organizací. Veškeré změny proti PD musí zhotovitel kladně projednat s objednatelem v průběhu projektové přípravy stavby. Za změnu se nepokládá rozpracování daného technického řešení do vyšší podrobnosti. Nabídková cena musí být zpracována na základě odborných zkušeností zhotovitele se zohledněním veškerých podkladů, požadavků a rizik vycházejících z podrobnosti zpracování PD a posuzovacího protokolu PD, jako závazného podkladu. Veškeré možné a nezbytné změny rozsahu stavby a s tím související navýšení ceny díla bude řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přičemž za změny vzniklé během výstavby po odevzdání a schválení projektu stavby nese odpovědnost zhotovitel díla a možnost navýšení nabídkové ceny díla se vylučuje.

#### Dotaz č. 12:

Jsou Soupisy prací s výkazy výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace, aktualizovány v souladu s požadavky a stanovisky obsaženými v Posuzovacím a Schvalovacím protokolu a ve vyjádřeních orgánů státní správy a dalších fyzických a právnických osob tak, aby bylo možno náklady spojené se splněním těchto požadavků v nabídce ocenit?

#### Odpověď na dotaz č. 12:

Soupisy prací s výkazem výměr jsou v rozsahu odpovídajícím zpracované přípravné dokumentaci se zapracováním všech požadavků a stanovisek z vyjádření orgánů státní správy a dalších fyzických a právnických osob. V případě, že některý z dotčených orgánů, organizací nebo fyzických osob požadoval rozpracování navrženého technického řešení provést v dalším stupni dokumentace, není toto v soupisu prací zohledněno, avšak požadavky s odkazem na dopracování v dalším stupni dokumentace lze dohledat v dokladové části „H“ přípravné dokumentace (PD) a v posuzovacím protokolu PD.

**Dotaz č. 13:**

Umožní Zadavatel Zhotoviteli prodloužení lhůty výstavby z důvodu, že některá z třetích stran (především fyzické osoby), jejíž stanovisko nebo souhlas jsou nutné pro úspěšný průběh stavebního řízení, bude nedostižná (např. pobyt v zahraničí nebo úmrtí)?

**Odpověď na dotaz č. 13:**

V případě nedostižitelnosti třetích stran, jejichž stanoviska, vyjádření či souhlasy jsou nutné pro úspěšný průběh stavebního řízení nebo z jiných důvodů na straně třetích osob, které mohou mít dopad na změnu termínů plnění zakázky a které není zhotovitel schopen ovlivnit i přes vynaložení veškerých svých sil i při součinnosti objednatele, je toto důvodem ke změně a posunutí smluvně stanovených termínů případně lhůty výstavby.

**Dotaz č. 14:**

Žádáme o zaslání Stanoviska a podmínek manželů Balíkových ke vstupu na pozemek p.č. 2180/5 z 2.11.2010. Tento dokument chybí v dokladové části Přípravné dokumentace, je zmíněn pouze v Posuzovacím protokolu.

**Odpověď na dotaz č. 14:**

V příloze Dodatku č. 6 zasíláme vyjádření manželů Balíkových ke vstupu na pozemek p.č. 2180/5 z 2.11.2010.

**Dotaz č. 15:**

Žádáme o zaslání Schvalovacího protokolu

**Odpověď na dotaz č. 15:**

V příloze Dodatku č. 6 zasíláme Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby Č.j.: 32 537/2013-OI z 31.07.2013.

**Dotaz č. 16:**

Ani ze Zadávací dokumentace, ani z odpovědi na dotaz č. 6 nám není zřejmé, kde má být samostatně v nabídce uvedena cena za Projekt, cena za autorský dozor a hodinová sazba za autorský dozor, když příloha č. 4 k závaznému vzoru smlouvy se do nabídky vkládat nemusí. Můžeme to vyřešit vložení přílohy č. 4 k závaznému vzoru Smlouvy s tím, že do přílohy č. 4 doplníme hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru?

**Odpověď na dotaz č. 16:**

Pro lepší přehlednost vyplní uchazeč tabulku rekapitulace dle aktualizované verze tabulky „Cena stavby-aktualizace“ ve formátu xls. Do žlutě označených polí vyplní uchazeč příslušnou nabídkovou cenu u jednotlivých stavebních objektů, a to ve stádiu realizace. Do příslušného žlutě označeného pole vyplní nabídkovou cenu za kompletní projektovou činnost tj. za projekt stavby, který dle zadávacích podmínek v sobě zahrnuje ve sloučené formě dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. A do příslušných žlutě označených polí vyplní zhotovitel nabídkovou cenu za výkon autorského dozoru s uvedením hodinové sazby po celou dobu výkonu a předpokládaný počet hodin.

Do tabulky v Dílu 4, Části 2 Rekapitulace ceny – aktualizace, vyplní dodavatel ceny za profesní souhrn dle příslušného rozdělení, celkovou cenu za realizaci, celkovou cenu za projekt stavby a celkovou cenu za výkon autorského dozoru. Součet těchto částek pak představuje celkovou Cenu Díla.

**Změna zadávací dokumentace**

Zadavatel provádí doplnění a aktualizaci tabulek s názvem „Cena stavby“ a tabulky Dílu 4 Soupisu prací, Části 2 Rekapitulace ceny, které byly vyvěšeny na profilu zadavatele. Jejich aktualizace spočívá v doplnění o samostatná pole, kam dodavatel uvede svoji nabídkovou cenu za kompletní projektovou dokumentaci a nabídkovou cenu za výkon autorského dozoru s uvedením hodinové sazby. V tabulce Dílu 4, Části 2 vyplní

dodavatel vedle celkové ceny za realizaci stavby i celkovou cenu za projekt a celkovou cenu za výkon autorského dozoru. Nové tabulky s názvy „Cena díla - aktualizace“ a „Díl 4-2 Rekapitulace ceny - aktualizace“ budou všem dodavatelům zpřístupněny na profilu zadavatele.

#### **Odůvodnění provedených změn:**

Zadavatel provádí doplnění a aktualizaci tabulek, uvedených v části s názvem „Soupis prací“, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. přesně formulovat a specifikovat celkovou Cenu Díla. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

V souvislosti s doplněním a aktualizací výše uvedených tabulek, zadavatel zároveň přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

#### *IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 13 / 11 / 2013 nahrazeno 15 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

#### *IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 13 / 11 / 2013 nahrazeno 15 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

#### *IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 13 / 11 / 2013 nahrazeno 15 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

*Přílohy: 01-Vyjádření Balíkovi poz.2180\_5*

*02-Schvalovací protokol Č.j.: 32 537/2013-OI z 31.07.2013*

*Cena stavby - aktualizace*

*Díl 4-2 Rekapitulace ceny - aktualizace*

V Praze dne 2.10.2013



Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č.1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace