

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 55318/2022-SŽ-GR-011

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jan Louženský

Telefon +420 972 544 542

Mobil +420 602 435 699

E-mail louzensky@spravazeleznic.cz

Datum 11. srpna 2022

Správa železnic, státní organizace

Ředitel Stavební správy západ

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“, souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění stavby

K projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatel: Ing. Jan Louženský, tel. 972 544 542)

D.2.2.4.101. Technická zpráva SO 99-77-99. V kapitole Popis a zdůvodnění řešení je u orientačního systému chybně uváděna také *zkrácená odjezdová tabule*. Odjezdová tabule je prvkem informačního systému, nikoliv orientačního, viz také popis PS 99-02-69 v části D.1.2.6.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: Ing. Petr Kuník, tel. 972 244 487)

- 1) E.1.1 n) Zásady organizace výstavby, Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Je uvedeno, že bude třeba na cca 2 měsíce omezit provoz vlaků v žst. Kájov bez jakékoliv bližší specifikace. **Je třeba prověřit nezbytnost omezení provozu a případně informace upřesnit** (jaké zařízení nebo jaká kolej bude vyloučena, vč. návrhu dopravních opatření). Dále je uvedena potřeba „zákazu jízdy po první koleji“ po dobu 1 týdne. Zřejmě je tím myšlena výluka 2. staniční koleje (nejblíže výpravní budově), prověřit a opravit.
- 2) E.1.2 d) Přístup cestujících na nástupiště: Je uvedeno, že bude provoz ve stanici na cca 2 týdny omezen. Doba omezení je v rozporu s předešlou částí dokumentace (E.1.1 n)) a rovněž chybí bližší specifikace omezení (viz výše). Je nutné informace upřesnit a sjednotit průřezově celou dokumentací.

3. Odbor jízdního řádu (O16)

(zpracovatel: p. Jan Černý, tel. 972 241 586)

Bez připomínek.

Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu