

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zml18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.1.7 - Tunely Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-38-61/008	Číslo ZBV: 13.3
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

8) Jedná se o změnu, odchylku, která vznikla na základě skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Vzhledem k tomu, že tato položka byla již jednou předmětem Nepředvídané změny, musí být v této ZBV č. 13 dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 administrována jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice či jako Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 098 304,42	1 098 304,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Uhrin	datum	27 -10- 2023	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	03 -11- 2023	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	03 -11- 2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kohout	datum	26 -10- 2023	podpis