

Naše zn. 13654/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 16. listopadu 2023

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
**Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek – Český Těšín**

**Dotaz č. 1:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – zadávací dokumentace; 2\_ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY; ZTP\_R\_most km 120,767\_Frýdek Místek - Český Těšín; odstavec 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY; Zde se zadavatel odkazuje na termíny zahájení a ukončení stavby v ZOV viz výstřižek níže.

**5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY**

- 5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV
- 5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
- termín zahájení a ukončení stavby
  - přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

Dle oddílu *E Zásady organizace výstavby* technické zprávy ZOV 20048\_E1\_ZOV v projektové dokumentaci je v odstavci *h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby* uveden termín realizace stavby v roce 2022.  
*Žádáme zadavatele o aktualizaci termínu realizace stavby.*

**Odpověď:**

Aktuální termín realizace je stanoven a rok 2024. V souladu s tímto termínem byla aktualizována příloha 3 – Dokumentace stavby v rozsahu E Zásady organizace výluky E1 ZOV.

**Dotaz č. 2:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; stavební objekt SO 801.01 Vegetační úpravy – kácení a stavební objekt SO 801.02 Vegetační úpravy - náhradní výsadba; V těchto stavebních objektech se vyskytují skryté položky. U těchto položek chybí často název položky, poznámky, či kód položky.  
*Žádáme zadavatele o ujasnění, jak má uchazeč k těmto skrytým a neúplným položkám přistoupit.*

**Odpověď:**

Skryté položky byly částečně odstraněny. V případech, kdy byly ponechány, byla vyznačena poznámka o nevyplňování těchto položek. V objektech SO 801.01 Vegetační úpravy – kácení a SO 801.02 Vegetační úpravy – náhradní výsadba požadujeme vyplňovat pouze vyplněné položky.

**Dotaz č. 3:**

V soupisu prací v objektu SO 111 jsou uvedeny položky: p. č. 13, kód položky 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM, a p. č. 14, kód položky 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM, oproti tomu v technické zprávě jsou tyto vrstvy uvedeny jako ACO 16, jak máme dané položky ocenit?

**Odpověď:**

V položkovém rozpočtu byly upraveny položky na požadované konstrukce. Tj. p. č. 13, kód položky 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM, a p. č. 14, kód položky 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM.

Tímto upřesněním došlo k harmonizaci s přílohou 3 – Dokumentace stavby v rozsahu D Dokumentace objektů části SO 111 Přístupová staveništní komunikace.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; *SO 111 Přístupová staveništní komunikace* a *SO 201 Most v km 120,767* – V soupise prací se vyskytují položky poplatky za skládku, které nezahrnují číslo kategorie odpadu. Jedná se o tyto položky:

SO 111 - Přístupová staveništní komunikace

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3 500,625
				kamenivo	
				pol. 113328: 500,625	
				Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	

SO 201 - Most v km 120,767

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3 396,560
				zemina z výkopů	
				pol. 124738.a + pol. 124738.b: 306,32+90,24=396,560	
				Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	

2	014112		R-položka	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t 153,440
				kámen, kámen do betonu	
				pol. 114148 + pol. 11422: 2*67,2+2*9,52=153,440	
				Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	

Žádáme zadavatele o doplnění patřičných čísel kategorie odpadů.

**Odpověď:**

Do položkového rozpočtu byly doplněny kategorie odpadů k výše zmíněným položkám. Odpad byl specifikován kódem odpadu 170504 – „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“.

**Dotaz č. 5:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; *SO 111 Přístupová staveništní komunikace* a *SO 201 Most v km 120,767* – V soupise prací se vyskytují položky poplatky za skládku, které mají stejný kód položky, ale v poznámce těchto položek se evidují rozdílné materiály (kód položky a materiál je žlutě zvýrazněný viz výstřižek níže). Jedná se o tyto položky:

## SO 111 - Přístupová staveništní komunikace

Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	014101	R-polozka	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	500,625
			kamenný		
			pol. 113328: 500,625		
			Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.		

## SO 201 - Most v km 120,767

Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	014101	R-polozka	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	396,560
			zemina z výkopů		
			pol. 124738.a + pol. 124738.b: 306,32+ 90,24=396,560		
			Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.		

Žádáme zadavatele o kontrolu, či úpravu těchto položek.

**Odpověď:**

Do položkového rozpočtu byly doplněny kategorie odpadů s kódem odpadu 170504 – „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“. Obě tyto položky spadají do uvedené kategorie, proto jsou uvedeny pod stejným kódem položky.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

20048\_E1\_ZOV\_změna č.1.pdf

20048\_G\_ve-stadiu-3-Soupis prací CS22\_změna č.1.xlsx

V Olomouci dne **16-11-2023**

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace