

E-ZAK

Naše zn. 3146/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Jan Jirowetz  
Telefon +420 972 341 425  
Mobil +420 724 594 500  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 25. ledna 2024

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce – Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

### **Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

#### **Dotaz dodavatele č. 97:**

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci je ve **ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH** v článku 3. **KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI** uvedeno následující:  
**3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI**

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný (investor: Správa železnic, státní organizace, předpoklad realizace 2025, zhotovitel prozatím nevysoutěžen, příprava staveb: Ing.

Martin Charvát, tel.: 702 196 452, email: [CharvatM@spravazeleznic.cz](mailto:CharvatM@spravazeleznic.cz))

b) Oprava kolejí a výhybek v žst. Kořenov (investor: Správa železnic, státní organizace, předpoklad realizace 2025, zhotovitel prozatím nevysoutěžen)

c) Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov (investor: Správa železnic, státní organizace, předpoklad realizace 2025, zhotovitel prozatím nevysoutěžen, příprava staveb: Ing. Martin Charvát, tel.: 702 196 452, email: [CharvatM@spravazeleznic.cz](mailto:CharvatM@spravazeleznic.cz))

#### **Žádáme zadavatele o vyjádření a upřesňující informace:**

a) **V jakém termínu se předpokládá vypsání zakázek, resp. zahájení zadávacího řízení, výše uvedených zakázek?**

b) **Jaké jsou předpokládané termíny realizace těchto zakázek?**

c) **Jak dlouhé výluky budou v rámci realizace těchto zakázek organizovány?**

### **Odpověď zadavatele č. 97:**

Zadavatel tímto sděluje k výše uvedeným stavbám následující informace:

- a) **Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný**
  1. Předpoklad vypsání veřejné zakázky: II.Q 2024
  2. Předpokládaný termín realizace: srpen 2025 – květen 2026, výluky srpen 2025 – září 2025 (hlavní stavební práce)
  3. Předpokládaná délka výluk: 60 N (hlavní stavební práce)
- b) **Oprava kolejí a výhybek v žst. Kořenov**
  1. Předpoklad vypsání veřejné zakázky: III.Q 2024
  2. Předpokládaný termín realizace: duben 2025 – květen 2026, výluky duben 2025 – červen 2025 (hlavní stavební práce)
  3. Předpokládaná délka výluk: 46N (hlavní stavební práce)
- c) **Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov**

Zadavatel tímto sděluje, že nově nepředpokládá realizaci v termínu souvisejícím s realizací veřejné zakázky Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov.

### **Dotaz dodavatele č. 98:**

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci - v Soupise prací ke SO 02-34-01 Dopravní Děsná, EO Vje v Technické zprávě uvedeno, že:

V dopravně Děsná budou, dle vyjádření investora OŘ H.K., zároveň se stavbou „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“ realizovány ještě stavby „Generální oprava budovy bývalé prádelny“ a „Výstavba nového zabezpečovacího zařízení DI“.

Podmínkou pro zahájení realizace SO 02-34-01 stavby „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“ je dokončení stavby „Generální oprava budovy bývalé prádelny“. Stavba „Generální oprava budovy bývalé prádelny“ musí být realizována s přihlédnutím k požadavkům platných elektrotechnických norem, požárních a hygienických předpisů a požadavkům místně příslušného Památkového úřadu. Projektant stavební části se musí seznámit a respektovat všechny konstrukční požadavky, které vyplývají z realizace všech PS a SO stavby „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“.

Žádáme zadavatele o upřesnění, kdy budou stavební práce na opravě budovy bývalé prádelny zahájeny a kdy se počítá s jejich ukončením?

### **Odpověď zadavatele č. 98:**

Zadavatel sděluje, že předpokládá zahájení předmětných stavebních prací v březnu 2025 a ukončení v květnu 2025.

**Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 16. 2. 2024 na den 26. 2. 2024.**

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2023-054222). Změny se týkají těchto ustanovení:

#### **Oddíl IV.2.2):**

rušíme datum 16. 02. 2024 v 09:00 a nahrazujeme datem 26. 02. 2024 v 09:00 hod.,

#### **Oddíl IV.2.7):**

rušíme datum 16. 02. 2024 v 09:01 hod. a nahrazujeme datem 26. 02. 2024 v 09:01 hod.

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4324821

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a434a911-980a-4b61-9627-b3ef1f29f5c5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jan JIROWETZ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.01.2024 14:05:02



da5d2301-4075-4754-a865-b190acef6763