

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6323/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznice.cz

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 47

V dokumentech „ZTP“ a „Příloha k nabídce“ je uveden **předpokládaný termín zahájení prací od 09/2025**, ale zároveň závazný termín hlavní výluky je stanoven na **01. 06. 2025 – 31. 10. 2025**.

Dále v dokumentu „Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka“, uveřejněném dne 15.03.2024 ve VVZ, pod evidenčním číslem zakázky Z2024-011342, je uvedeno **datum začátku doby trvání smlouvy 31. 05. 2024**.

Prosíme o uvedení správného předpokládaného termínu zahájení prací.

Odpověď na dotaz č. 47

Zadavatel opravuje ve Věstníku veřejných zakázek ve Formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ – Datum začátku doby trvání a Dobu trvání smlouvy, rámcové dohody.

Na základě předmětu této veřejné zakázky a definicím jednotlivých polí formuláře v kolonkách Datumu začátku doby trvání (Předpokládané datum uzavření smlouvy) a Doby trvání smlouvy (Odhadovaná délka trvání od uzavření smlouvy), pro lepší přehlednost a zamezení vzniku nesrovnalostí, uvádí dobu trvání neznámou.

Dále Zadavatel upřesňuje, že všechny závazné termíny této veřejné zakázky jsou uvedené v Příloze nabídky, ZTP a ostatních částech zadávací dokumentace, která je uveřejněná na profilu zadavatele, popřípadě v Dodatečných informacích, kterými byly v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změněny nebo doplněny zadávací podmínky k této veřejné zakázce.

Dotaz č. 48

V rozhodnutích č.j. KULK 73282/2019 a č.j. KULK 74818/2019, kterými je povolena výjimka z druhové ochrany je stanovena funkce biodozoru. V Soupisu prací s výkazem výměr však není

uvedena tato položka k ocenění. Ptáme se tedy zadavatele, jakým způsobem bude tato podmínka biodozoru naplněna?

Zároveň u těchto rozhodnutích upozorňujeme, že je jejich platnost stanovena pouze do 31.12.2024. Tedy žádáme zadavatele o poskytnutí rozhodnutí o výjimce platné na celou dobu stavby.

Odpověď na dotaz č. 48

Bude zajištěno prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí.

Byla doplněna položka:

*Kód položky **02960** - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - KPL*

Dotaz č. 49

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ chybí souhlas dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který by měl vydat vodoprávní úřad magistrátu města Liberec.

Žádáme zadavatele o jeho doplnění do PD.

Odpověď na dotaz č. 49

Souhlas dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Mm Liberec byl vydán již v rámci územního řízení a byl vydán jak pro umístění stavby, tak pro její realizaci.

Požadovaný souhlas dle § 17 je přílohou: 03D_CHRASTAVA_MmLiberec_OZP_§17.pdf

Dotaz č. 50

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ chybí souhlas se zásahem do VKP (významný krajinný prvek – Lužická Nisa) dle §77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který by měl vydat orgán ochrany přírody magistrátu města Liberec.

Žádáme zadavatele o jeho doplnění do PD.

Odpověď na dotaz č. 50

V rámci projednávaného územního řízení vydal dne 15.5.2019 pod č.j. MML/ZPOP/Kou/077539/19-SZ077539/19/2 Mm Liberec, odbor životního prostředí vyjádření ve kterém je uvedeno, že nedojde k zásahu do VKP.

Uvedené vyjádření je přílohou: 26_CHRASTAVA_MMLiberec_OZP.pdf

Dotaz č. 51

Rozhodnutí č.j. MML 091890/22, kterým je povoleno kácení dřevin ve stavbě „Rekonstrukce ŽST Chrastava“, pozbývá platnost dne 31.3.2024.

Žádáme zadavatele o poskytnutí povolení ke kácení platné pro dobu předpokládaného kácení dřevin dle aktuálního harmonogramu.

Odpověď na dotaz č. 51

Bylo požádáno o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí.

Dotaz č. 52

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je uveden v Biologickém průzkumu výskyt modráška bahenního na pozemcích p.č. 262/1, 262/7 a 262/9 k.ú. Dolní Chrastava. Katastr nemovitostí však tato parcelní čísla nezná.

Žádáme zadavatele o kontrolu výskytu modráška v souladu s katastrem nemovitostí.

Odpověď na dotaz č. 52

Uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, které s k.ú. Dolní Chrastava sousedí. V biologickém průzkumu u pozemků p.č. 262/1, 262/7 a 262/9 není pouze uvedený název katastrálního území, nejedná se o chybné zařazení.

Dotaz č. 53

V rozhodnutí č.j. OSZP-4707/2022_VYE stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je stanoven termín náhradní výsadby nejpozději do 30.11.2024, což je v rozporu s aktuálním harmonogramem stavby.

Ptáme se tedy zadavatele, jakým způsobem má být tento termín naplněn či zda je v řešení vydání nového rozhodnutí o náhradní výsadbě.

Odpověď na dotaz č. 53

Bylo požádáno o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 5 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 02 / 05 / 2024 nahrazeno: **03 / 05 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

ŽST_Chrostava_Zm05_240328
ŽST_Hrádek_Zm05_240328
26_CHRASTAVA_MMLiberec_OZP
03D_CHRASTAVA_MmLiberec_OZP_§17

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)