



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3406/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **S19-056-0015**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **„SWI-PED Roudnice“**
Swietelsky Rail CZ s.r.o. – správce
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátcem DPH

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
XXXX

bankovní spojení: Bankovní účet zhotovitele: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

a

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. - společník
se sídlem: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SVP ve TK Roudnice - Straškov včetně zřízení BK**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018025** uzavřely dne 21. 09. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
*„3.1. Cena díla činí **5 699 255,72 bez DPH.**“*

- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	5 696 304,72 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 51 649,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):	+ 54 600,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	5 699 255,72 Kč

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 06. 11. 2018

V Praze dne 31. 10. 2018

Za „SWI-PED Roudnice“

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Zhotovitel

XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne