

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) – Přibyslav (mimo)			
ČÍSLO AKCE		5613520043			
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	05.2021		06.2029	
8004	Zadání akce (stavební části stavby)	07.2029		10.2029	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*	07.2029		10.2029	
8006	Realizace akce (stavební části stavby)	11.2029		12.2031	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*	11.2029		12.2031	
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	01.2032		09.2032	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	Maximální traťová rychlost	km/h	160		
8012	Třída zatížení		D4		
8013	Průjezdny průřez		UIC-GC		
8014	Délka rekonstruovaného úseku trati	km	8,88		
8015	Nové traťové zabezpečovací zařízení	km trati	8,88		
8016	Instalace systému ECTS	km trati	Bude předmětem samostatné stavby		
8017	Traťové úseky vybavené systémem GSM-R	km trati	Realizováno samostatnou stavbou v roce 2016		
8018	Trakční napájení	km koleje	22,5		
8019	Nový železniční svršek	km koleje	21,205		
8020	Délka nových nástupišť - žst. Sázava u Žďáru	m	560		
8021	Délka nových nástupišť - zast. Nížkov	m	280		
8022	Délka nových nástupišť - zast. Ronov nad Sázavou	m	280		
8023	Počet rekonstruovaných železničních mostů	ks	12		
8024	Počet rekonstruovaných železničních propustků	ks	11		
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.: <div> * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou. 8003 První fakturace proběhla až v roce 2022 (v roce 2021 žádná fakturace neproběhla) </div>					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smišená CÚ 2022 -2032	
NÁZEV AKCE	Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) – Příbyslav (mimo)											
ČÍSLO AKCE	5613520043											
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Skut. do 31.12.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1.	Hodnota ukazatele
v mil.Kč na 3 des.místa							v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	N á z e v u k a z a t e l e		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CELKEM
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě		0,000	8,502		3,205	3,196	3,196	3,196	46,606	67,900
	2	Náklady projektové dokumentace		0,000	73,659		27,764	27,689	27,689	27,689	99,091	283,581
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	145,697	351,480
8124		Náklady stavební části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	4 583,749	4 583,749
8125		Náklady technologické části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	541,496	541,496
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000
	5	Náklady na ITS / telematiku										0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů										0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy										0,000
	3	Náklady úplného převodu pozemků										0,000
	4	Náklady úplného převodu nemovitostí										0,000
	5	Úroky z úvěrů										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM										0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	512,524	512,524
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	5 783,466	5 989,250
8131		Splátky úvěrů										0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené										0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	5 783,466	5 989,250
8141		Vlastní zdroje účastníka										0,000
8142		Úvěry*										0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	5 783,466	5 989,250
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	5 783,466	5 989,250
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*										0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	82,161	0,000	30,969	30,884	30,884	30,884	5 783,466	5 989,250

* v textu ZP specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) – Příbyslav (mimo)	
ČÍSLO AKCE		
INVESTOR		
číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem mil. Kč
D.2.1.1.0	Železniční svršek	1 018,049
D.2.1.1.1	Železniční spodek	1 239,706
D.2.1.2	Nástupiště	47,772
D.2.1.3	Železniční přejezdy	
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	1 101,100
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	18,383
D.2.1.6	Potrubní vedení	
D.2.1.7	Železniční tunely	
D.2.1.8	Pozemní komunikace	172,630
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory	
D.2.1.10	Protihlukové objekty	42,912
D.2.2	Pozemní stavební objekty	65,062
D.2.3.1	Trakční vedení	545,932
D.2.3.2	Napájecí stanice (měnící, trakční transformovna) – stavební část	
D.2.3.3	Spínací stanice – stavební část	
D.2.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)	19,335
D.2.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EP)	
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	272,126
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
D.2.3.8	Vnější uzemnění	
D.2.3.9	Ostatní kabelizace	
D.2.4.1	Příprava území a kácení	3,709
D.2.4.2	Náhradní výsadba	37,035
D.2.4.3	Zabezpečení veřejných zájmů	
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	276,727
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	167,954
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DRT	96,814
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	
Celkem v mil. Kč		5 125,245