

Harmonogram předmětu plnění

VZ - Vyhodnocení aerodynamických efektů na III. TŽK

Část	Etapy, Výstupy	Termín zpracování / dokončení etapy [v měsících]					
		T+3	T+6	T+9	T+12	T+15	T+18
1) <u>Zdravotní kritérium</u>	I. zpráva z posouzení tunelů	x					
	II. měření / protokol z měření			x			
	III. validační zpráva				x		
2) <u>Zatížení a tlakový komfort</u>	IV. zpráva z výpočtů		x				
	V. měření / protokol z měření				x		
	VI. závěrečná zpráva					x	
3) <u>Metodické dokumenty</u>	VII. koncept dokumentů			x			
	VIII. výstupní dokumenty						x
4) <u>Současný komfort v ČR</u>	IX. průběžná zpráva		x				
	X. souhrnná zpráva					x	

pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy