



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
V00	-	Vyjádření, stanoviska, připomínky	Ing. David Rose

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. David Rose, Ing. Radek Šíp	Specialista: -

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno	Označení investora: S622000245
Název části:	Souhrnná technická zpráva	Zakázka: 2022-072
Název objektu/dílní části:	Zásady organizace výstavby	Označení části: B.8
Název přílohy:	Harmonogram	Označení objektu/komplexu: -
Název dílní části přílohy:	Harmonogram výluk	Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 201
Odpovědný projektant: Ing. David Rose	Zpracovatel přílohy: Ing. Radek Šíp	Stupeň dokumentace: DUSL + PDPS
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: Město Brno [610003]	Smluvní datum zpracování: 30.11.2023
	Měřítko: — Formáty: —	
	TUDU: 2001 JC	

Kódové označení přílohy:
S622000245_DUSL_B8XXX_XXXXXXXX_XX_3_201_V00

Roční plán výluk 2025

RPV 2025 "Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno" (Viadukt Křenová)

Pol. čís.	Traťový úsek - ŽST	Kol. čís. , TV	Důvod výluky	Výluka plánována na měsíc													Poznámka	
				Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.
	Výl.rameno: 326 (uzel Brno) OŘ Brno																	
1	Brno hl.n. Brno hl.n. odstavné nádraží S	kolej mezi výh. 47 a 53 + TV, SK801 + TV SK801a + TV	rekonstrukce mostu, rekonstrukce skladu u koleje 801	107d	N				26	31	30	20						5.4. - 20.7.
	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	4x6h	D				4									18., 19., 20., 21.4.
	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	3x10h	N				3									18./19., 19./20., 20./21.4.
	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	2x6h	D						2							28.,29.6.
	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	10h	N						1							28./29.6.
	Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	4d	Ne				4									18.-21.4.
	Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	2d	Ne						2							28.-29.6.