

Příloha č. 3 Smlouvy

Harmonogram

Dílčí část díla	Zahájení	Ukončení
Fáze 1: Dodávka subskripcí pro funkcionality webové proxy	účinnost smlouvy (T)	do 2 týdnů od účinnosti smlouvy
Fáze 2: Implementace a integrace	po předání fáze 1	do 2 týdnů od předání fáze 1
Fáze 3: Odborné školení	po předání fáze 1	do 2 týdnů od předání fáze 1
Fáze 4: Post-implementační a technická podpora	po předání fáze 1	12 měsíců po předání fáze 1
Fáze 5: Konzultační služby na vyžádání	po předání fáze 1	12 měsíců po předání fáze 1, fakturováno měsíčně na základě výkazu odpracovaných hodin
Provedení Díla	T	T + 12 měsíců a 2 týdny

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí subskripce

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců / týdnů.