



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. David Rose

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. David Rose, Ing. Radek Šíp	Specialista: -

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno	Označení investora: S622000245
		Zakázka: 2022-072
Název části:	Souhrnná technická zpráva	Označení části: B.8
Název objektu/dílní části:	Zásady organizace výstavby	Označení objektu/komplexu: -
Název přílohy:	Harmonogram	Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 201
Název dílní části přílohy:	Harmonogram výluk	Stupeň dokumentace: DUSL + PDPS
Odpovědný projektant: Ing. David Rose	Zpracovatel přílohy: Ing. Radek Šíp	Měřítko: - Formáty: -
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: Město Brno [610003]	TUDU: 2001 JC
		Smluvní datum zpracování: 30.11.2023

Kódové označení přílohy:
S622000245_DUSL_B8XXX_XXXXXXXX_XX_3_201_000

Roční plán výluk 2025

RPV 2025 "Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno" (Viadukt Křenová)

Pol. čís.	Traťový úsek - ŽST	Kol. čís. , TV	Důvod výluky	Výluka plánována na měsíc														Poznámka
				Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Výl.rameno: 326 (uzel Brno) OŘ Brno																	
1	Brno hl.n. Brno hl.n. odstavné nádraží S	kolej mezi výh. 47 a 53 + TV, SK801 + TV SK801a + TV	rekonstrukce mostu, rekonstrukce skladu u koleje 801	115d	Ne					26	31	30	28					5.4. - 28.7.
2	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	4x6h	D					4								18., 19., 20., 21.4.
3	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	3x10h	N					3								18./19., 19./20., 20./21.4.
4	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	2x6h	D							2						28.,29.6.
5	Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	10h	N							1						28./29.6.
6	Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, demontáž konstrukce	4d	Ne					4								18.-21.4.
7	Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a		rekonstrukce mostu Křenová, montáž nové konstrukce	2d	Ne							2						28.-29.6.

Pol. čís.	Traťový úsek - ŽST	Kol. čís. , TV	Důvod výluky	Výluka plánována na měsíc													Poznámka	
				Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.
8	Brno hlavní nádraží: 1,3 + TV, kolejově jejich část (kusé směr Odb Brno-Židenice) Brno hlavní nádraží: 1f + TV, Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od nám. výh. č. 50b po nám. výh. č.47 a po náv. Se54 (přes výh. 50a/b a 54a/b). Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá + TV, kromě SK 801,801a		úpravy trakčního vedení - odtažení a zpětné natažení trakce	7x5h	N				3			4						5.-8.4., 19.-23.7.