

Záznam

z porady objektům MSV Metal konané dne 15.7.2022 stavby

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín

1 Předmět jednání

Předmětem jednání bylo seznámení společnosti MSV Metal, a.s. s aktuálním řešením vjezdu do výrobního závodu společnosti a zajištění podkladů k osvětlení a kanalizaci.

2 Zápis z jednání MSV Metal

2.1 Komunikace

- Bylo představeno finální řešení komunikace

2.2 Budova vrátnice

- Bylo představeno finální řešení vrátnice
- Zástupci MSV Metal, a.s. požádali o výkresovou dokumentaci k budově vrátnice k detailnějšímu prostudování a případným připomínkám.

2.3 Osvětlení

- Na základě dohody se zástupci MSV Metal, a.s. byly dotazy pro dopracování SO osvětlení sepsány projektantem do emailu a zaslány zástupcům MSV Metal, a.s. (viz příloha). Tyto dotazy byly zástupci MSV Metal, a.s. obratem zodpovězeny.

2.4 Kanalizace a vodovod

- Na základě dohody se zástupci MSV Metal, a.s. byly dotazy pro dopracování SO kanalizace a vodovodu sepsány projektantem do emailu a zaslány zástupcům MSV Metal, a.s. (viz příloha). Tyto dotazy byly zástupci MSV Metal, a.s. obratem zodpovězeny.

3 Přílohy záznamu

- Dotazy - Silnoproud.zip
- Dotazy - Kanalizace a vodovod.zip