

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.2.1.7 - Tunely

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 93-38-61/010

Číslo ZBV:

15.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023.

Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci.

Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062023 Valorizace za rok 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	20 273 264,42	20 273 264,42

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS. datum 13-05-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 13-05-2024 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Tomáš Kohout

datum -9-05-2024 podpis