

Pavel Bláha

Od: Ivana Uhrová <starosta@pribyslavice.cz>
Odesláno: středa 16. listopadu 2022 15:05
Komu: Pavel Bláha
Předmět: RE: Náhradní výsadba "Bransouze"

Dobrý den,
na základě Vašeho elektronického sdělení ze dne 16. 11. 2022 týkající se realizace projektu „Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 175,860 včetně doplnění počítačů náprav v žst. Bransouze na sudém zhlaví na trati Brno-Jihlava“, na který bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pod č.j. PRIB-459/2021VK ze dne 6. 12. 2021 vydávám následující upřesnění týkající se provedení náhradní výsadby:

Vzhledem k tomu, že stávající stavba bude nově rozdělena do dvou staveb s termínem realizace až v roce 2025 **prodlužujeme termín náhradní výsadby až do konce roku 2026.**

S pozdravem
Uhrová Ivana, starostka obce
Mobil: 775 939 407
e-mail: starosta@pribyslavice.cz

From: Pavel Bláha [mailto:blaha@dmchb.cz] Vk ze dne
.Sent: Wednesday, November 16, 2022 10:21 AM
To: obec@pribyslavice.cz.
Subject: Náhradní výsadba "Bransouze"

Dobrý den,

Dovoluji se na Vás obrátit jako projektant stavby „Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 včetně doplnění počítačů náprav v žst. Bransouze na sudém zhlaví na trati Brno - Jihlava“ na kterou bylo zajištěno rozhodnutí o povolení kácení (viz příložené PDFko) č.j.PRIB-459/2021VK ZE 6.12.2021. V průběhu zimy 2021-2022 bylo provedeno vykácení předmětných dřevin. Ovšem na jaře 2022 se investor stavby (Správa železnic, s.o.) rozhodla rozdělit akci na dvě investiční stavby, které budou realizovány ve společném termínu, tedy najednou. Rozsah a obsah jako takový se celkově nezměnil a obě stavby budou realizovány najednou (společně) na základě společného výběrového řízení na jednoho zhotovitele. Ovšem to hlavní je skutečnost, že s ohledem na nemožnost zařazení výluky železniční dopravy v letech 2022-2024, tak **bude stavba realizována až v roce 2025**. A zde je moje otázka ohledně toho, že ve vyjádření „rozhodnutí“ je uložena náhradní výsadba, kterou je třeba provést do 31.3.2023! Je potřeba požádat o prodloužení termínu náhradní výsadby? Předem Vám děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Bláha

Pro Vaši informaci ještě níže uvádím objektové skladby s původním názvem a dvou „nově rozdělených staveb“.

Původní název stavby a jeho objektová skladba:

„Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 včetně doplnění počítačů náprav v žst. Bransouze na sudém zhlaví na trati Brno - Jihlava“

PS 26-01-31 SZZ Bransouze a PZZ km 178,860

PS 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ

SO 26-30-02 Přeložky a úpravy kabelů cizích správců

SO 26-10-01 Železniční svršek

SO 26-11-01 Železniční spodek

SO 26-13-01 Železniční přejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice III/4031

SO 26-86-01 Přeložka venkovního osvětlení v žst Bransouze
SO 26-92-01 Kácení dřevin

Nové rozdělení do dvou staveb s novými názvy a s jejich objektovými skladbami:

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze

PS 26-01-11 SZZ Bransouze

SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – Jihlava

PS 26-01-11 PZZ km 178,860

SO 26-10-01 Železniční svršek

SO 26-11-01 Železniční spodek

SO 26-13-01 Železniční přejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice III/4031

SO 26-86-01 Přeložka venkovního osvětlení v žst Bransouze

SO 26-92-01 Kácení dřevin (*zde bude obsahem jen náhradní výsadba*)

S pozdravem

Ing. Bláha Pavel
projekce
tel.: 606 624 091, 569 400 513
email: blaha@dmchb.cz

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod