

Aktualizace SP „Modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN“

Zápis z jednání

Jednání k problematice investičních nákladů a drážních budov

Datum: 31. 10. 2018

Čas: 13:00–14:00

Místo: SŽDC, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 5. patro, zasedací místnost č. 563

Zapsal: Radim Klusáček

Zahájení jednání	
Přítomen: Luděk Minář (MD O130) Petr Kořený (MD O130) Michal Kliský (MD O520) Pavel Andršt (SŽDC O6) Jan Cerha (SŽDC O29) Ilona Hanáková (SŽDC O29) Radim Klusáček (SŽDC O26) Andrea Plišková (SUDOP PRAHA) Matěj Mareš (SUDOP PRAHA)	Nepřítomen: zástupce MD O910 zástupce SFDI zástupce SŽDC SSZ
Přílohy: Prezenční listina	

Vstupní jednání k aktualizaci studie proveditelnosti „Modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN“ proběhlo 2. října 2018. Na základě jeho výsledku bylo svoláno toto navazující jednání k dořešení problematiky investičních nákladů a drážních budov. V rámci všeobecné diskuse byly přijaty níže uvedené závěry.

Investiční náklady

Investiční náklady 1., 2. a 4. stavby Modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN budou v aktualizaci SP převzaty z rozpracovaných ZP/DÚR.

Investiční náklady 3. stavby (úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)) budou v jednotlivých projektových variantách převzaty ze studie „Zrychlení spojení Praha – Mnichov“, zpracované v roce 2017.

Investiční náklady všech čtyř staveb budou použity ve stavu platném k 31. říjnu 2018.

Drážní budovy

V aktualizaci SP bude návrh řešení drážních budov zpracován v detailu obvyklém pro studie proveditelnosti.

Následný záměr projektu pro 3. stavbu bude zpracován bez řešení drážních budov, které budou vyčleněny do samostatných záměrů projektu. Tento postup by měl urychlit přípravu 3. stavby.

Vzhledem k neúčasti zástupců MD O910 na vstupním i tomto jednání bude O910 osloven ze strany SZDC O26, zda s řešením uvedeným v předchozím odstavci souhlasí. Zároveň bude O910 požádán o přesnou specifikaci požadovaného obsahu a rozsahu záměrů projektu na drážní budovy, zejména s ohledem na odhad časové a finanční náročnosti jejich zpracování.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

PREZENČNÍ LISTINA

Aktualizace SP „Modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN“

Jednání k problematice investičních nákladů
konané dne 31. 10. 2018 v sídle SZDC

Jméno	Organizace	Email/Telefon	Podpis
Pavel ANDRŠT	GR SZDC 026	andrast@szdc.cz 724951970	
JAN ČERHA	SZDC 029	CERHA@SZDC.CZ 725186854	
LONA HANÁKOVÁ	GR SZDC	HANAKOVA@SZDC.CZ 743780590	
RADIM KLUSÁČEK	GR SZDC 026	KLUSACEK@SZDC.CZ 725359820	
MATEJ MAŘEŠ	SUDOP PRAHA	matej.marus@sudop.cz 731648798	
ANDREA PLISKOVÁ	SUDOP PRAHA ^{9S}	andrea.pliskova@sudop.cz 605229124	
MICHAL KLISKÝ	MD ČR 0520	MICHAL.KLISKY@MDCR.CZ 225131444	
LUDĚK MINÁŘ	MD ČR 0150	luděk.minar@mdcr.cz 225131622	
PETR KORENÝ	MD ČR 0150	petr.koreny@mdcr.cz	