

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Rekonstrukce nelahozevských tunelů			
ČÍSLO AKCE		5213510011			
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	01.2015		01.2026	
8004	Zadání akce (stavební části stavby)	02.2026		05.2026	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*	02.2026		05.2026	
8006	Realizace akce (stavební části stavby)	06.2026		06.2029	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*	06.2026		06.2029	
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	07.2029		04.2030	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	Délka nových kolejí	m	3200		
8012	Délka nového tunelu	m	472		
8013	Délka rekonstruovaných tunelů	m	362		
8014	Počet rekonstruovaných propustků	ks	7		
8015	Počet rekonstruovaných mostů	ks	1		
8016	Délka a počet nových opěrných zdí	ks/m	1/379		
8017	Max. traťová rychlost - v / v130,150 / vk	km/h	105/110,115/130		
8018	Traťová třída zatížení	-	D4		
8019	Prostorová průchodnost dle ČSN 73 6320	-	UIC-GC		
8020					
8021					
8022					
8023					
8024					
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BALANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smišená CÚ 2015 -2030	
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce nelahozevských tunelů											
ČÍSLO AKCE	5213510011											
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Skut. do 31.12.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1.	Hodnota ukazatele
							v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	Název ukazatele		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CELKEM
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě		0,000	17,392		4,357	4,345	8,188	10,900	24,548	69,731
	2	Náklady projektové dokumentace		22,306	47,101		11,799	11,767	6,118	2,132	13,239	114,463
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě		0,000	0,000		0,000	1,009	0,000	0,000	0,000	1,009
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,037		0,009	0,009	0,049	0,078	0,117	0,300
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	22,306	64,531	0,000	16,166	17,131	14,356	13,110	37,903	185,503
8124		Náklady stavební části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	270,115	469,924	723,080	1 463,119
8125		Náklady technologické části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	24,185	42,074	64,740	130,999
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000
	5	Náklady na ITS / telematiku										0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů										0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy										0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků										0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0,000
	5	Úroky z úvěrů										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM										0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů		0,000	0,000		0,000	0,000	29,430	51,200	78,782	159,412
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	22,306	64,531	0,000	16,166	17,131	338,085	576,308	904,506	1 939,033
8131		Splátky úvěrů										0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené										0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	22,306	64,531	0,000	16,166	17,131	338,085	576,308	904,506	1 939,033
8141		Vlastní zdroje účastníka										0,000
8142		Úvěry*										0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	22,306	64,531	0,000	9,700	10,278	214,623	366,265	574,216	1 261,919
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	22,306	64,531	0,000	9,700	10,278	214,623	366,265	574,216	1 261,919
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU					6,466	6,852	123,462	210,043	330,290	677,114
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	6,466	6,852	123,462	210,043	330,290	677,114
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*										0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	22,306	64,531	0,000	16,166	17,131	338,085	576,308	904,506	1 939,033

* v textu ZP specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce nelahozevských tunelů	
ČÍSLO AKCE	5 213 510 011	
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace	
číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem mil. Kč
D.2.1.1.0	Železniční svršek	143,601
D.2.1.1.1	Železniční spodek	147,671
D.2.1.2	Nástupišť	
D.2.1.3	Železniční přejezdy	5,288
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	145,267
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	2,891
D.2.1.6	Potrubní vedení	
D.2.1.7	Železniční tunely	832,904
D.2.1.8	Pozemní komunikace	16,351
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory	
D.2.1.10	Protihlukové objekty	9,825
D.2.2	Pozemní stavební objekty	5,293
D.2.3.1	Trakční vedení	71,684
D.2.3.2	Napájecí stanice (měnící, trakční transformovna) – stavební část	
D.2.3.3	Spínací stanice – stavební část	
D.2.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	4,639
D.2.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	63,563
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	2,311
D.2.3.8	Vnější uzemnění	
D.2.3.9	Ostatní kabelizace	
D.2.4.1	Příprava území a kácení	7,075
D.2.4.2	Náhradní výsadba	4,755
D.2.4.3	Zabezpečení veřejných zájmů	
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	87,415
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	19,304
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	24,281
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	
Celkem v mil. Kč		1 594,118