

Plánované počty ADZ 2022 - OŘ

Souhrn - měsíce

SŽ celkem		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď	0	0	0	5	6	2	4	0	11	8	8	1	45
A.2	ADZ instal. do zdi	3	0	1	0	8	5	0	0	2	6	2	0	27
B.1	ADZ instal. na zeď EUK	0	0	0	2	3	2	4	0	6	4	6	1	28
B.2	ADZ instal. do zdi EUK	3	0	1	0	1	1	0	0	0	4	3	0	13
		6	0	2	7	18	10	8	0	19	22	19	2	113

OŘ Brno		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď				2									2
A.2	ADZ instal. do zdi					6	4							10
B.1	ADZ instal. na zeď EUK				1									1
B.2	ADZ instal. do zdi EUK													0
		0	0	0	3	6	4	0	0	0	0	0	0	13

OŘ Hradec Králové		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď				3	4				3	2			12
A.2	ADZ instal. do zdi					1					2			3
B.1	ADZ instal. na zeď EUK				1	1					1			3
B.2	ADZ instal. do zdi EUK										4			4
		0	0	0	4	6	0	0	0	3	9	0	0	22

OŘ Praha		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď									4	6	6		16
A.2	ADZ instal. do zdi													0
B.1	ADZ instal. na zeď EUK									2	3	4		9
B.2	ADZ instal. do zdi EUK											1		1
		0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	11	0	26

OŘ Plzeň		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď													0
A.2	ADZ instal. do zdi	3		1		1				2	2			9
B.1	ADZ instal. na zeď EUK													0
B.2	ADZ instal. do zdi EUK	1		1		1								3
		4	0	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0	12

OŘ Olomouc		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď													0
A.2	ADZ instal. do zdi						1							1
B.1	ADZ instal. na zeď EUK													0
B.2	ADZ instal. do zdi EUK	2					1							3
		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4

OŘ Ostrava		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď					2	2	4		4		2	1	15
A.2	ADZ instal. do zdi													0
B.1	ADZ instal. na zeď EUK					2	2	4		4		2	1	15
B.2	ADZ instal. do zdi EUK													0
		0	0	0	0	4	4	8	0	8	0	4	2	30

OŘ Ústí nad Labem		2022												CELKEM
Označení prvku	Položka	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
A.1	ADZ instal. na zeď										2			0
A.2	ADZ instal. do zdi											2		4
B.1	ADZ instal. na zeď EUK													0
B.2	ADZ instal. do zdi EUK											2		2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6