

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 15932/2022-SŽ-SSV-Ú1
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Zdeněk Fišer
Telefon
Mobil +420 722 819 644
E-mail fiser@spravazeleznic.cz

Datum 30. 11. 2022

Zřízení Žst. Česká Metuje

Pokyn Objednatele

Vážení,

na zpracování díla – zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace pro výše uvedenou zakázku byla mezi Objednatelem (Správa železnic, státní organizace) a Vaší společností (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.) jako Zhotovitelem díla, uzavřena dne 29. 3. 2022 smlouva o dílo č. E617-S-1027/2022 (dále jen SoD) s datem uveřejnění v registru smluv dne 29. 3. 2022 a Dodatek č. 1 a 2 k této smlouvě.

Odsouhlasením předloženého technického řešení v rámci odborných složek Objednatele došlo na poradě dne 10. 11. a 14. 11. 2022 k definování jediného technické řešení a je možné dopracovat ZP+DD k připomínkám dle SM62. V rámci 2. dílčí etapy bude předložen předmět díla v rozsahu Záměr projektu k připomínkám a doprovodné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k odsouhlasení.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí pokynu čj. 15932/2022-SŽ-SSV-Ú1

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3172705

Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

UUID původní komponenty: 391386cc-f57e-490d-bb42-b977b9737052

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk FIŠER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2022 08:30:01



a54f3239-7c4c-460e-b800-d7b29ddacacc