

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1112/2023**, č. j. 37013/2024-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 2)

a

„Společnost Nejdek-Nové Hamry“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: xxx

xxx

zastoupena: **Radimem Suchopárem**, členem představenstva

dále jen „společník 1“ nebo „správce“

E-Railconstruct s.r.o.

se sídlem: Seifertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 08678600, DIČ: CZ08678600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 323120

zastoupena: **Jiřím Kovaříkem**, jednatelem společnosti

Ing. Hanou Koblásovou, jednatelem společnosti

dále jen „společník 2“

společník 1 a společník 2 dále též i jen jako „společník“ nebo „společníci“

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **130/22 041/210**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry**“, evid. č. **65023013** uzavřely dne 29.03.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 11.09.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Předmětem tohoto Dodatku je finanční vypořádání numerické chyby, která vznikla Dodatkem č. 1, resp. ve vyčíslení Změnového listu č. 2.**
- 2.2 Odůvodnění: chybným posunutím desetinné čárky v hodnotě množství.
Ve Změnovém listu č. 2 *So-10-10-01 -Nejdek (mimo) -METALIS, železniční svršek* položka č. 23 K 5906130035 v množství 0,028 km vyčísleno -0,280 km.
Touto administrativní chybou byla napočítaná hodnota za méněpráce 169 400,00 Kč. Správná hodnota činila 16 940,00 Kč.
- 2.3 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se opravuje a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **55 761 074,96 Kč**

slovy: padesát pět milionů sedm set šedesát jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých, devadesát šest haléřů

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal 14.01.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Společnost Nejdek-Nové Hamry

Elektronicky podepsal 08.01.2025

.....

Radim Suchopár

člen představenstva
EDIKT a.s.

Elektronicky podepsal 08.01.2025

.....

Jiří Kovařík

jednatel
E-Railconstruct s.r.o.

Elektronicky podepsala 08.01.2025

.....

Ing. Hana Koblášová

jednatel
E-Railconstruct s.r.o.