

LEGENDA POV:

- FÁZE 1

– REALIZACE VÝPRVNÍ BUDOVY, V ADMIN. KŘÍDLE REALIZACE NOVÉ ELEKTROTRZVODNY (POSTUPNÉ PŘEPOJOVÁNÍ ZREKONSTRUOVANÝCH ČÁSTÍ); V RÁMCI FÁZE 0 BUDOU PROBÍHAT PŘÍPRAVNÉ A ODSTROJOVACÍ PRÁCE

– VYMÍSTĚNÍ ZÁZEMÍ PRO CESTUJÍCÍ DO PROVIZORNÍCH KONTEJNERŮ MIMO VB
- FÁZE 1a

– VESTAVBA VÝTAHU V4 (NA 2. OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ)

– STAVEBNÍ PRÁCE V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI VB V MÍSTĚ PRŮCHODU NA 1.NÁSTUPIŠTĚ A DO PODCHODU
- FÁZE 1a-1

– VESTAVBA VÝTAHU V4 (NA 2. OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ)

– STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ V MÍSTĚ VESTAVBY

– REKONSTRUKCE 1/2 PODCHODU PO 2. OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ VČETNĚ
- FÁZE 1a-2

– VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STUPŇŮ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ (NA 2. OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ)

– REKONSTRUKCE PODCHODU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
- FÁZE 1b

– STAVEBNÍ ÚPRAVY 3. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ (ZPROVOZNĚN PODCHOD Z VB NA 2. OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ)

– VESTAVBA VÝTAHU V2 Z VB DO PODCHODU

– DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PODCHOD (OD 2. NÁSTUPIŠTĚ PO 3. NÁSTUPIŠTĚ)
- FÁZE 2

– REKONSTRUKCE BYTOVÉHO KŘÍDLA
- FÁZE 3a

– ADMINISTRATIVNÍ KŘÍDLO; REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI PRO PŘESUN DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

– PŘESUN A UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ANTÉN TRS A MRS

– ZÁZEMÍ DK ZŘÍZENÉ V RÁMCI PŘÍZEMNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY (NOČLÉŽNÝ)

– PŘESUN ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A ADMINISTRATIVY SŽ DO ZREKONSTRUOVANÉ CENTRÁLNÍ ČÁSTI VB
- FÁZE 3b

– REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO KŘÍDLA


– REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NÁSTUPIŠTĚ (PODĚL VB + SMĚR PLZEŇ)




– REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 1.NÁSTUPIŠTĚ

– PO REALIZACI NÁSTUPIŠTĚ ZRUŠENÍ DOČASNÉ DK V KONTEJNERU, PŘESUN DK ZPĚT DO VB

– NOVÁ SDĚLOVACÍ MÍSTNOST (PŘEDPOKLAD PLNÉHO VYMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROTRZVODNY)

Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS čístopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	Společnost AFRY Klatovy		<div><div>projekt architekti</div><div></div><div>4,5 mm</div></div>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		<div><div>AFRY</div></div>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 723 213 271 E: petr.adam@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Petr Adam	Ing.Petr Adam	Ing.Petr Adam	Ing.Petr Adam

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy		S-kód:	S631700309	
Název části:	Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		Zakázka:	2021/0005	
Název objektu:			Označení části:	B.8	
Název přílohy:	POV - Půdorys ZNP		Číslo objektu/komplexu:		
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy:	2	204
Kraj:	Katastrální uzemí:	TUDU:	Paré:		
Plzeňský	Klatovy (665 797)	0361-H1			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	19.06.2023	4 x A4	1:200		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 7 0 0 3 0 9	P	D	P	S	B 8
Prostor pro další informace					