


LEGENDA POV:

- FAZE 0**
 - REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘI JIŽNÍ A VÝCHODNÍ FASADĚ VÝPRVNÍ BUDOVY, NÁPLAVNĚ ČISTĚNÉ KANALIZACE NA I.S. PŘESTUPNÁHO TERMINÁLU, NOVÁ VÝPRVNÁ VODA, PŘÍPRAVA PRO DOKLADY
 - VYMEŠTĚNÍ JAZEM PRO CESTUJÍCÍ DO PROVOZOVNÍCH KONTAINERŮ VNAD V8
- FAZE 1**
 - REALIZACE VÝPRVNÍ BUDOVY, V ADAM, KŘEČE REALIZACE NOVE ELEKTROROZVODNY (POSTUPNĚ PŘEPLOVÁNÍ ZREKONSTRUOVANÝCH ČÁSTÍ), V RÁMCI FÁZE 0 BUDOVY PŘÍPRAVA A ODSTROJOVACÍ PRÁCE
 - VYMEŠTĚNÍ JAZEM PRO CESTUJÍCÍ DO PROVOZOVNÍCH KONTAINERŮ VNAD V8
- FAZE 1a**
 - VEŠTAVBA VÝPRVNÍ V4 (NA 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ)
 - STAVEBNÍ PRÁCE V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI V8 V MÍSTĚ PROCHODU NA 1. NASTUPÍŠTĚ A DO PODCHODU
- FAZE 1a-1**
 - VEŠTAVBA VÝPRVNÍ V4 (NA 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ)
 - STAVEBNÍ OPRAVA 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ V MÍSTĚ VEŠTAVBY
 - REKONSTRUKCE 1/2 PODCHODU PO 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ VČETNĚ
- FAZE 1a-2**
 - VÝŠKOVÁ OPRAVA STUPNŮ STAVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ (NA 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ)
 - REKONSTRUKCE PODCHODU V MÍSTĚ STAVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
- FAZE 1b**
 - STAVEBNÍ OPRAVA 3. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ (OPROVOZOVÁNÍ PODCHODU Z V8 NA 2. OSTRONAH NASTUPÍŠTĚ)
 - VEŠTAVBA VÝPRVNÍ V8 Z V8 DO PODCHODU
 - DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PODCHODU (OD 2. NASTUPÍŠTĚ PO 3. NASTUPÍŠTĚ)
- FAZE 2**
 - REKONSTRUKCE BYTOVÝCH VÝRKA
- FAZE 3a**
 - ADMINISTRATIVNÍ KŘÍŽLO, REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI PRO PŘÍJEM DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
 - PŘÍJEM A UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ANTÉN TŘES A MĚS
 - ČÁSTI (A) ZŘÍZENÍ V RÁMCI PŘÍJEMNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY (MOZELNÝ)
 - PŘÍJEMNÍ ORNANČE PRAKTIČNĚHO LÉVÁRE A ADMINISTRATIVNÍ S2 DO ZREKONSTRUOVANÉ CENTRÁLNÍ ČÁSTI V8
- FAZE 3b**
 - REKONSTRUKCE ADMINSTRATIVNÍHO VÝRKA
 - REKONSTRUKCE ČÁSTI 1. NASTUPÍŠTĚ PŘÍJEM V8 + SMĚR PŘÍJEM
 - REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 1. NASTUPÍŠTĚ
 - NOVÁ SÍŤOVANÁ MÍSTNOST (PŘEDPOKLAD PŮVODNÍ VYMEŠTĚNÍ STAVAJÍCÍHO ELEKTROROZVODNY)
 - REKONSTRUKCE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI 1. NASTUPÍŠTĚ SMĚR ŽELEZNA RUKA
- FAZE 4**
 - MANIPULAČNÍ DVŮR (OSTRANĚNÍ A POLOŽENÍ NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NÁVĚŠTĚNÉ PLOCHY)
 - TERÉNNÍ OPRAVA A ZPEVNĚNÍ PLOCHA OKOLO JIŽNÍ FASADY V8
- FAZE 5**
 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (POLOŽENÍ INŽ. SÍTÍ, NOVÉ ZPEVNĚNÍ PLOCHY, UMÍSTĚNÍ VLEZDOVÉ ŽÁKORY)
 - TERÉNNÍ A SÁDKOVÉ OPRAVA
- FAZE 6**
 - NOVOSTAVBA CHLADOVNÍ VČETNĚ TERÉNNÍCH OPRAV, KANALIZACE, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A SÁDKOVÝCH OPRAV

POZN: NÁVŠTĚVNÍ A PROJEKČNÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VIZ 1. FÁZE STAVBY



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diáložená 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	Společnost AFRY Klatovy		projekt architekti
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		4.5 mm
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: a.frycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	Ing. Michal Pánek		
Adresa:	Jakobího 330 Praha 10 - Petrovice 10900		
Kontakt:	T: +420 603 810 859 E: bois.design@gmail.com		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Adam	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
	Ing. Michal Pánek	Ing. Michal Pánek	Ing. Michal Pánek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	Číslo: 5631700309
Název části:	Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Zakázka: 2021/0005
Název objektu:		Období: B.8
Název přílohy:	Situace POV - FAZE 0	Číslo přílohy: 2
Název dílčí části přílohy:		Paré: 101
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Přehled:	Klatovy (665 797)	0361-H1
Dokumentace:		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:
PDPS	19.06.2023	14 x A4
Číslo:	Stupeň dokumentace:	Číslo:
S 6 3 1 7 0 0 3 0 9	P D P S	B 8
Prostor pro další informace		