



- LEGENDA POV:**
- FÁZE 0** – REALIZACE ŘÍZEVÝCH SÍTÍ PŘI JÍŽDĚ A VÝCHODI FASADY VÝPRVNÍ BUDOVY, NÁPLAVNĚ ČISTĚNÉ KANALIZACE NA IS, PŘESTUPNÁ TERMINÁLU, NOVÁ VÝPRVNÁ VODY, PŘÍRUBA PRO CYKLOVÝM – VYMEŠTĚNÍ JAZEM PRO CESTUJÍCÍ DO PROVOZOVNÍCH KONTAINERŮ VÝVOJ V5
 - FÁZE 1** – REALIZACE VÝPRVNÍ BUDOVY, V AMIN, KŘEDE REALIZACE NOVÉ ELEKTROVÝVOJ (POSTUPNĚ PŘEPLOVÁNÍ ZELEKTRONOVÝCH ČÁSTÍ), V RÁMCI FÁZE 0 BUDOVY PŘÍRUBA A OSTRŮVÍ PRÁCE – VYMEŠTĚNÍ JAZEM PRO CESTUJÍCÍ DO PROVOZOVNÍCH KONTAINERŮ VÝVOJ V5
 - FÁZE 1a** – VESTAVBA VÝPRVNÍ V4 (NA 2. OSTRŮVÍ NÁSTUPNÍSTĚ) – STAVEBNÍ PRÁCE V SEVEROVÝCHOVNÍ ČÁSTI V5 V MÍSTĚ PROCHODU NA 1. NÁSTUPNÍSTĚ A DO PROCHODU
 - FÁZE 1a-1** – VESTAVBA VÝPRVNÍ V4 (NA 2. OSTRŮVÍ NÁSTUPNÍSTĚ) – STAVEBNÍ PRÁCE V SEVEROVÝCHOVNÍ ČÁSTI V5 V MÍSTĚ VESTAVBY – REKONSTRUKCE 1/2 PROCHODU PO 2. OSTRŮVÍ NÁSTUPNÍSTĚ VČETNĚ
 - FÁZE 1a-2** – VÝCHOVÁ ÚPRAVA STUPNŮ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ (NA 2. OSTRŮVÍ NÁSTUPNÍSTĚ) – REKONSTRUKCE PROCHODU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
 - FÁZE 1b** – STAVEBNÍ ÚPRAVA 3. OSTRŮVÍHO NÁSTUPNÍSTĚ (OPROVĚDĚNÍ PROCHOD Z V5 NA 2. OSTRŮVÍ NÁSTUPNÍSTĚ) – VESTAVBA VÝPRVNÍ V2 Z V5 DO PROCHODU – DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PROCHODU (PO 2. NÁSTUPNÍSTĚ PO 3. NÁSTUPNÍSTĚ) – REKONSTRUKCE OTVORŮ VÝVOJ V4
 - FÁZE 2** – REKONSTRUKCE OTVORŮ VÝVOJ V4
 - FÁZE 3a** – ADMINISTRATIVNÍ KŘÍŽLO, REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI PRO PŘESUN DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE – PŘESUN A UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ANTEN TŘES A MĚS – JAZEM (K. ŽELEŽNÝ V RÁMCI PŘESUNU BÝTĚ JEDNOTKY (NOVOVÝVOJ) – PŘESUN DRONACE PRAKTIČNĚ LÉVÁRE A ADMINISTRATIVNÍ S2 DO ZELEKTRONOVÝCH CENTRÁLNÍ ČÁSTI V5
 - FÁZE 3b** – REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO VÝVOJ V4 – REKONSTRUKCE ČÁSTI 1. NÁSTUPNÍSTĚ VÝVOJ V5 + SMĚR PŘESUNU – REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 1. NÁSTUPNÍSTĚ – NOVÁ SDĚLOVACÍ MÍSTNOST (PŘEDPOKLAD PLNĚHO VYMEŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ELEKTROVÝVOJ) – REKONSTRUKCE ZELEKTRONOVÝCH ČÁSTÍ 1. NÁSTUPNÍSTĚ SMĚR ŽELEŽNÁ RUKA
 - FÁZE 4** – MANIPULAČNÍ DVŮR (OSTRŮVÍ A POLOŽENÍ NOVÝCH ŘÍZEVÝCH SÍTÍ, NÁV. ŽELEŽNÝ PLOCH) – TERÉNNÍ ÚPRAVA A ŽELEŽNÁ PLOCHA OKOLO JÍŽDĚ VÝVOJ V5
 - FÁZE 5** – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (POLOŽENÍ INŽ. SÍTÍ, NOVÉ ZPEVĚNÍ PLOCH, UMÍSTĚNÍ VÝVOJŮV ZÁVORY) – TERÉNNÍ A ŽELEŽNÁ ÚPRAVA
 - FÁZE 6** – NOVOSTAVBA CHLÁZENÍ VČETNĚ TERÉNNÍCH ÚPRAV, KOMUNIKACÍ, ŘÍZEVÝCH SÍTÍ A ŽELEŽNÝCH ÚPRAV
 - FÁZE CYKLOVÝ** – NOVOSTAVBA CHLÁZENÍ VČETNĚ TERÉNNÍCH ÚPRAV, KOMUNIKACÍ, ŘÍZEVÝCH SÍTÍ A ŽELEŽNÝCH ÚPRAV
- POZN.: NÁVĚSTNOST A PŘÍRUBA JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VIZ ILMG STAVBY!!

Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:		Společnost AFRY Klatovy		
Adresa:		Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:		T: +420 277 005 500 E: afinity@afry.com		
Zhotovitel objektu:		Ing. Michal Pánek		projektil architekti 4,5 mm
Adresa:		Jakobího 330 Praha 10 - Petrovice 10900		
Kontakt:		T: +420 603 810 859 E: bois.designe@gmail.com		
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:		Ing. Michal Pánek Autorský vývoj částí pro pozemní stavby Kontaktní číslo
Ing. Petr Adam		Ing. Michal Pánek		
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		
Ing. Michal Pánek		Ing. Michal Pánek		

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy		O-číslo: 5631700309	
Název části:		Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		Zakázka: 2021/0005	
Název objektu:				Ověření část: 8.8	
Název přílohy:		Situace POV - FÁZE 3b		Číslo objemu/komplexu: 2	
Název dílčí části přílohy:				Paré: 106	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU: 0361-H1	
Příjezdový:		Klatovy (665 797)			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:		Formát: 14 x A4	
PDPS		19.06.2022		Měřítko: 1:250	
S-číslo:		Stupeň dokumentace:		Číslo: 2	
S 6 3 1 7 0 0 3 0 9		P D P S		B 8	
Prostor pro další informace					