

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatel: E650-S-5345/2023, č. j. 1298/2025-SŽ-OR UNL-OVZ

Číslo smlouvy Poskytovatele: 040/2023-2024

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy,

Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Poskytovatel: MONZAS, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1713

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 442 22 734, DIČ CZ44222734

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky 2024**“, evid. č. veřejné zakázky **65023099** uzavřely dne 20. 12. 2023 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.6 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3 Cena předmětu služeb, odstavec 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

3.1. Cena celkem bez DPH	2 884 574,00 Kč
Výše DPH	605 760,54 Kč
Cena celkem s DPH	3 490 334,54 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Nedílná příloha: 1) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal dne 12. 02. 2025

Digitálně podepsal dne 11. 02. 2025

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
František Sobotka

jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)

Č. j.: 1279/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky 2024
Evidenční číslo veřejné zakázky	65023099
Číslo původní Smlouvy	E650-S-5345/2023
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Vyřazení elektrických revizí

Popis změny vč. odůvodnění

Méněpráce oblast ÚL

SZ Litoměřice horní n. + SZ, RZ Řehlovice + RZ Č. Kamenice + kabel. přípojka PZZ km 457,841
u uvedených elektrických zařízení není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby.

Méněpráce oblast MO

RZ Most + SZ Bílina - u uvedených elektrických zařízení není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby a opravných prací.

Kabelová přípojka PZZ km 34,361 – el. přípojka pro zařízení nově předána do správy SEE

PZZ km 49,972 Hrdlovka – duplicitní položka v seznamu lokalit.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2.920.775,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2.884.574,00 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	-		-
MÉNĚPRÁCE	36.201,00		1,24
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			1,24

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

CELKEM

Saldo [%]
(§ 222/5 a/nebo 6)

**Změny de
minimis [%]**
(§ 222/4)

-

1,24

1,24

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4

1) Zhotovitel: vedoucí prací, MONZAS, spol. s r.o.

Jméno: xxx

Datum: 16.01.2025

Podpis: xxx

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 16.01.2025

Podpis: xxx

3) Stanovisko přednosty odborné správy

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 16.01.2025

Podpis: xxx

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 17.01.2025

Podpis: xxx

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 17.01.2025

Podpis: xxx

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Datum: 17.01.2025

Podpis: xxx

Seznam příloh:

1) *Rozpis ocenění změn položek*

Za správnost: xxx

Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek

Elektrické revize 2024

p.č.	Druh	Název objektu	Typ zařízení	Poslední el.revize	Plán el.revize	Položka sborník	počet ks	cena za 1ks	cena celkem	méněpráce	vícepráce
oblast UL											
44.	SZ	Litoměřice horní nádraží		02.03.2020	3/2024	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	0,00	0,00	0,00	-
50.	SZ	Řehlovice (DZ 68)		13.03.2020	3/2024	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	0,00	0,00	0,00	-
51.	RZ	Řehlovice		13.03.2020	3/2024	Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení	1	0,00	0,00	0,00	-
114.	RZ	Česká Kamenice		18.09.2020	9/2024	Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení	1	0,00	0,00	0,00	-
123.	přípojka k.	km 457,841 Děčín východ dolní n.		30.09.2020	9/2024	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka	1	0,00	0,00	0,00	-
oblast MO										0,00	
13.	RZ	Most	rozhlas VR	03.03.2020	3/2024	Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení	1	0,00	0,00	0,00	-
44.	SZ	Bílina	infor. systém	25.05.2020	5/2024	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	0,00	0,00	0,00	-
68.	přípojka k.	km 34,361 Konětopy	přípojka	27.10.2020	10/2024	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka	1	0,00	0,00	0,00	-
84.	PZZ	km 49,972 Hrdlovka	AŽD RE - 3ZBI	09.12.2020	12/2024	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	1	0,00	0,00	0,00	-
Celkem										36 201,00	0,00