

Příloha č. 7 Smlouvy

Harmonogram

Fáze	Dílčí část plnění	Zahájení	Ukončení
1	Dodání HW	Den nabytí účinnosti Smlouvy („T“)	T + 1 měsíc („m“)
2	Instalace a konfigurace HW (v lokalitách Plzeň, Praha) (dle bodu 5.1/a Specifikace plnění)	Po skončení fáze 1	Skončení fáze 1 + 1 m
3	Školení (dle bodu 4 Specifikace plnění)	Po skončení fáze 2	Skončení fáze 2 + 1 m
4	Instalace a konfigurace SW (dle bodu 5.1/b Specifikace plnění)	Po skončení fáze 2	Skončení fáze 2 + 3 m
5	Testování (dle bodu 5.1/c Specifikace plnění)	Po skončení fáze 4	Skončení fáze 4 + 2 m
6	Postupné přesměrování mail traffic (dle bodu 5.1/d Specifikace plnění)	Po skončení fáze 5	Skončení fáze 5 + 1 m
7	Vyhodnocení (dle bodu 6 Specifikace plnění)	Po skončení fáze 6	Po skončení fáze 6 + 1 m
	Ukončení plnění		T + 9