

Schéma stavebních postupů

SP0 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. 11. 2028 - 28. 2. 2029
- kácení dřevin, předzásobení stavby materiálem, betonáž trakčních podpěr, příprava ploch zařízení staveniště, projednávání přístupových cest ad.
 - zřízení pažení mostů v ose os kolejí (cca 15x6 hodin)

SP1 PROVIZORNÍ KOLEJ V 2TK

1. 3. 2029 - 20. 3. 2029
- zřízení provizorní koleje a vložení mostního provizoria, montáž trakčních stožárů

SP2 REKONSTRUKCE 1TK

21. 3. 2029 - 30. 9. 2029
- práce na 1TK



SP3.1 REKONSTRUKCE 2TK

1. 10. 2029 - 30. 11. 2029
- práce na 2TK

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

1. 12. 2029 - 28. 2. 2030

SP3.2 REKONSTRUKCE 2TK

1. 3. 2030 - 30. 6. 2030
- práce na 2TK

SP4 DOKONČOVACÍ PRÁCE

1. 7. 2030 - 31. 8. 2030

 EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000		10.10.2023	
Popis:		Kontroloval:	
Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Petr Libosvár	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace Adresa: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
			
Zhotovitel díla:		EXprojekt s.r.o. Adresa: Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Adresa:		T: +420 533 312 000	
Kontakt:		E: info@exprojekt.cz	
			
Zhotovitel objektu:		EXprojekt s.r.o. Adresa: Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Adresa:		T: +420 533 312 000	
Kontakt:		E: info@exprojekt.cz	
			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Dominik Mojžíšek	
		Specialista:	
Název stavby/akce:		Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)	
		Označení investora: S622000532	
Název části:		Zakázka: 2022-111	
Název objektu/díle části:		Označení části: K.8	
		Označení objektu/komplexu: -	
Název přílohy:		Schéma stavebních postupů	
		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 006	
Název díle části přílohy:		Odpovědný projektant: Ing. Dominik Mojžíšek	
		Zpracovatel přílohy: Ing. Dominik Mojžíšek	
		Měřítko: -	
		Formáty: 6 x A4	
Kraj:		Katastrální území: TUDU: 2521_04	
Moravskoslezský		viz textová část	
Smluvní datum zpracování:		10.10.2023	
S622000532_ZPKX_KBXXX_XXXXXXXX_KX_2_006_000			