



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
004	02.12.2024	Zpracování připomínek SFDI a MD	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.
003	18.11.2024	Úprava nákladů dle harmonogramu staveb	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.
002	04.11.2024	Odstranění duplicitní položky se stavbou ETCS+DOZ	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.
000	10.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	<b>EXprojekt s.r.o.</b>	 <b>EXPROJEKT</b>
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>EXprojekt s.r.o.</b>	 <b>EXPROJEKT</b>
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Dominik Mojžíšek</b>	Specialista:

Název stavby/akce:	<b>Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)</b>	Označení investora: S622000532
		Zakázka: 2022-111
Název části:	Záměr projektu - příloha	Označení části: <b>A</b>
Název objektu/dílčí části:	<b>Formuláře VZOR 80 - 83</b>	Označení objektu/komplexu: <b>-</b>
Název přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant: Ing. I. Havlíková, Ph.D.	Zpracovatel přílohy: Ing. Dominik Mojžíšek	Měřítko: - Formáty: 4 x A4
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: viz textová část	TUDU:
		Stupeň dokumentace: <b>ZP</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>10.10.2023</b>

Kódové označení přílohy:

S622000532\_ZPXX\_XXXXX\_XXXXXXX\_XX\_X\_XXX\_000

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)			
ČÍSLO AKCE		5813520078			
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ):		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	11.2022 **		11.2026	
8004	Zadání akce (stavební částí stavby)	12.2026		02.2027	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*	12.2026		02.2027	
8006	Realizace akce (stavební částí stavby)	03.2027		08.2028	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*	03.2027		08.2028	
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	09.2028		05.2029	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr jednotka	hodnota parametru		
8011	Železniční svršek - nový	m koleje	9406		
8012	Konstrukční vrstvy v trati	m koleje	9406		
8013	Odvodnění	bm	7031		
8014	Nástupiště - délka nástupní hrany	m	4x 170		
8015	Nástupiště - výška nástupních hran		550 mm nad TK		
8016	Železniční most - nový	ks	6		
8017	Železniční most - rekonstrukce	ks	2		
8018	Železniční propustek - nový	ks	3		
8019	Silniční nadjezd - rekonstrukce	ks	1		
8020	Protihluková stěna	m	1680		
8021	Maximální traťová rychlost V/V130	km/h	150/160		
8022	Traťová třída zatížení s přidruženou rychlostí		D4/120, D2/160		
8023	Prostorová průchodnost		UIC GC		
8024					
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					
** v roce 2022 neproběhla žádná fakturace. První fakturace proběhla v 07/2023.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE								VZOR 81				Smíšená CÚ 2023 -2029				
NAZEV AKCE		Optimalizace tratového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)														
ČÍSLO AKCE		5813520078														
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace														
		v mil.Kč na 3 des.místa		Skut. do 31.12. 2021	Skut. do 31.12. 2022	Aktual. rok 2023	Skutečnost akt.roku 2023	Plánované plnění:							Zbývá po 1.1. 2031	Hodnota ukazatele CELKEM
Č.ř.		Název ukazatele						v roce 2024	v roce 2025	v roce 2026	v roce 2027	v roce 2028	v roce 2029	v roce 2030		
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			0,000	7,089		6,178	6,161	6,161	16,383	18,405	6,085	0,000	0,000	66,461
	2	Náklady projektové dokumentace			0,000	24,872		21,674	21,615	21,615	6,982	7,579	4,758	0,000	0,000	109,097
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě			0,000	0,000		0,000	0,000	2,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,052
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby				0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8121	S	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	23,366	25,984	10,843	0,000	0,000	177,610
8124		Náklady stavební části stavby			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	792,317	629,671	0,000	0,000	0,000	1 421,988
8125		Náklady technologické části stavby			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	21,527	13,442	0,000	0,000	0,000	34,969
8126	1	Náklady na dopravní prostředky														0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku														0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení														0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení														0,000
	5	Náklady na ITS / telematiku									29,616	30,208	0,000	0,000		59,823
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení														0,000
8126	S	Náklady na stroje a zařízení		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,616	30,208	0,000	0,000	0,000	59,823
8127	1	Náklady na programové vybavení														0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva														0,000
	3	Nakl. na nehmotné výsledky výzkumné a obd. činnosti														0,000
	9	Nakl. na nehmot. dlouhodobý majetek výše neuvedený														0,000
8127	S	Náklady na nehmotný investiční majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů														0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy														0,000
	3	Náklady uplatného převodu pozemků														0,000
	4	Náklady uplatného převodu nemovitosti														0,000
	5	Úroky z úvěrů														0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů														0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM														0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	138,220	0,163	0,000	0,000	0,000	138,383
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,220	0,163	0,000	0,000	0,000	138,383
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,346	67,332	0,000	0,000	0,000	151,678
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	1 089,391	766,800	10,843	0,000	0,000	1 984,451
8131		Splátky úvěrů														0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů														0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené														0,000
8133	S	Ostatní investiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	1 089,391	766,800	10,843	0,000	0,000	1 984,451
8141		Vlastní zdroje účastníka														0,000
8142		Úvěry*														0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí														0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	1 089,391	766,800	10,843	0,000	0,000	1 984,451
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení														0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů														0,000
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	1 089,391	766,800	10,843	0,000	0,000	1 984,451
8148	1	Dotace z rozpočtu obce														0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje														0,000
8148	S	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodavatelské úvěry														0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené														0,000
8149	S	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU														0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU														0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU														0,000
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*														0,000
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,000	31,961	0,000	27,852	27,776	29,828	1 089,391	766,800	10,843	0,000	0,000	1 984,451

\* v textu ZP specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) - Havířov (mimo)	
ČÍSLO AKCE	5 813 520 078	
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace	
číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem mil. Kč
D.2.1.1.0	Železniční svršek	335,057
D.2.1.1.1	Železniční spodek	382,564
D.2.1.2	Nástupišť	20,501
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	404,543
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	8,678
D.2.1.8	Pozemní komunikace	16,343
D.2.1.10	Protihlukové objekty	123,637
D.2.2	Pozemní stavební objekty	17,628
D.2.3.1	Trakční vedení	67,406
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	38,197
D.2.4.2	Náhradní výsadba	7,435
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	7,282
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	85,750
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	1,760
Celkem v mil. Kč		1 516,781