

Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň(mimo)-Nýřany-Chotěšov(mimo)

Komentář ke změnám v rámci Změny soupisu prací č. 11:

Neutrální pole:

Byla zapracována změna spočívající v doplnění neutrálního pole, které je nutné pro připojení spínací stanice Zbůch realizované ve 3. stavbě Plzeň - Domažlice. Neutrální pole není možné zhotovit dodatečně, bude tedy součástí realizace 2. stavby. Změny byly v soupisu prací provedeny v:

D.2.3.1 Trakční vedení:

SO 25-71-01 ŽST Nýřany, trakční vedení

Změna výměr položek č. 29 a 30

SO 26-71-01 Nýřany – Chotěšov, Trakční vedení

Změna výměr položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 42,

Změna kódu a názvu položky č. 22

Smazání položky č. 11

Vložení nové položky č. 43

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení:

SO 23-76-02.1 ŽST Vejprnice – osvětlení podchodu v km 111,179

Změna výměr položek č. 20, 31 a 32

Vložení nových položek č. 33, 34, 35, 36, 37 a 38

SO 25-76-03 ŽST Nýřany – DOÚO

Změna výměry položky č. 41

Vložení nových položek č. 46 a 47

Provizorní jímka:

Byl upraven projekt vodovodu a kanalizace. Tato změna je vyvolána jednáním o nájemní smlouvě s vlastníkem nemovitosti Havířská č.p. 399, Nýřany. U vodovodu spočívá změna pouze v termínu výstavby a do soupisu prací se tedy nepromítne. U kanalizace byla doplněna provizorní jímka, než bude přípojka napojena na nově provedenou přeložku a další související úpravy projektu. Změny byly v soupisu prací provedeny v:

D.2.1.6 Potrubní vedení:

SO 25-50-15 ŽST Nýřany, přeložka kanalizace DN300, ulice Havířská

Změna výměr položek č. 2, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 24

Vložení nových položek č. 29, 30 a 31

Oprava soupisu SO 25-30-02.1:

U soupisu prací SO 25-30-02.1 byla zjištěna nesrovnalost se zadávací projektovou dokumentací, soupis prací tohoto SO byl opraven, a to v:

D.2.1.8 Pozemní komunikace:

SO 25-30-02.1 ŽST Nýřany, úpravy v ŽST Nýřany, odvodnění

Změna výměr položek č. 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27 a 31

Vložení nové položky č. 38

Změna vytápění SO 23-61-01:

Došlo ke změně vytápění technologického objektu ŽST Vejprnice SO 23-61-01. Změny byly v soupisu prací provedeny v:

D.2.2 Pozemní stavební objekty:

SO 23-61-01 ŽST Vejprnice, technologický objekt

Změna výměr položek č. 284, 285, 287, 288, 289, 290,

Smazání položky č. 286

Vložení nových položek č. 531, 532, 533, 534

V souvislosti se změnami množství odpadu byly upraveny i výměry v rámci SO 90-90:

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

Změna výměr položek č. 1 a 2