

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 7935/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že u veřejné zakázky **Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba** došlo k rozšíření předmětu díla a tím spojená změna v podkladech, konkrétně se to týká předmětu plnění veřejné zakázky, předpokládané hodnoty veřejné zakázky, rozpisu ceny díla, rozpisu jednotlivých položek ceny díla podle členění na dílčí etapy a harmonogramu plnění. Pro přehlednost jsou veškeré změny v podkladech zvýrazněny červeně.

Přílohy:

- Pokyny pro dodavatele_DPS_DP_Libeň-Malešice_změna01
- Část 1_SOD_DPS_DP_Libeň-Malešice_změna01
- Část 5_ZTP_Libeň-Malešice_DPS_DP_změna01

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek - den

Datum: 30 / 04 / 2025 nahrazeno: **26 / 05 / 2025** Čas **09:00**

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Hodnota: 52 815 609,- nahrazena: **58 015 609,-**

Popis předmětu veřejné zakázky

Původní:

Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ je:

- a) Zhotovení Architektonické studie přemostění koridoru dle specifikací uvedených v dalších částech zadávací dokumentace.
- b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.
- e) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla MD“).
- f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS.

Nahrazeno:

Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ je:

- a) **Zhotovení Architektonické studie přemostění koridoru dle specifikací uvedených v dalších částech zadávací dokumentace.**
- b) **Zpracování Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Dokumentace EIA“) . Podmínky ze závazného stanovisko z procesu EIA budou zapracovány do DPS.**
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.**
- d) **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.**
- e) **Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.**
- f) **Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla MD“).**
- g) **Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS.**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečů pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace