

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 8835/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 12. května 2025

„Modernizace trati Nemanice I - Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 11

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 111:

Část 3, Požadavky Objednatele, kapitola 3.4 – citace „Všechna dosud vydaná SP, kompletní SP obdrží vítěz soutěže.“

V Uchazeči tento text vytváří dojem, že dosud nebylo pravomocně vydáno SP na uvedený projekt. Je tomu tak? Pokud vydáno bylo, považuje Uchazeč za nezbytné, aby bylo v dispozici všem uchazečům, ještě před podáním nabídky a žádá Zadavatele o jeho zveřejnění a zahrnutí do Dokumentace. Důvodem je skutečnost, že změna stavebního povolení je součástí plnění budoucího Zhotovitele a znalost tohoto povolení tedy významně ovlivňuje nabídku jednotlivých Uchazečů.

Pokud vydáno nebylo a nebude vydáno před rozhodnutím o výběru, jakým způsobem bude Zadavatel řešit případné požadavky, které z tohoto povolení vyplynou nad rámec DSP, která je součástí Dokumentace? Tyto požadavky mohou znemožnit řešení uvažované Uchazečem v odevzdané nabídce nebo vést k nemožnosti splnit dílo způsobem uvedeným v Požadavcích objednatel.

Odpověď č. 111:

Zadavatel uvádí, že součástí Pokynů pro dodavatele je i Díl 3 – Projektová dokumentace stavby (Výkresy) Část 2 – Správní rozhodnutí a povolení. V této části Pokynů pro dodavatele je uveden seznam všech aktuálně platných povolení, tzn. i stavebních povolení a povolení demolice.

Z tohoto seznamu (v jeho bodu 2.) je rovněž zřejmé, že jeho součástí aktuálně není rozhodnutí Dopravního a energetického úřadu, odboru staveb drah (DESU), jehož předmětem bude povolení stavebních objektů a provozních souborů dráhy, neboť toto rozhodnutí v seznamu není identifikováno číslem jednacím ani datem vydání. Příslušné stavební řízení aktuálně probíhá, pro podrobnější informace lze odkázat na úřední desku DESU <https://espis.desu.gov.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=761>.

Zadavatel v současné době předpokládá, že předmětné budoucí stavební povolení stavebních objektů a provozních souborů dráhy nezavdává potřebu žádné změny zadávacích podmínek, které řeší jak části stavby, které mají být realizovány podle stávající PDPS (část díla realizovaná podle Červené knihy FIDIC), tak i části stavby, které mají být řešeny podle návrhu zhotovitele (část

díla realizovaná podle Žluté knihy FIDIC). Zadavatel však současně obecně potvrzuje, že případné dopady jakéhokoliv budoucího správního rozhodnutí, nebo budoucích změn již existujících správních rozhodnutí budou (s výjimkou případů výslovně předvídaných zadávacími podmínkami – viz zejména část díla realizovaná podle Žluté knihy FIDIC) po uzavření smlouvy o dílo řešeny jako změna závazku v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a se smlouvou o dílo, zejména pak v souladu se smluvními ustanoveními upravujícími variace.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5633430

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 31bbe635-43fc-49a3-a15f-72af1f09f7b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2025 10:46:25

Hash komponenty: 82950c2275a91394cce72064dfb5e3fcc6cc56632e5c5851f17bdb9177a11425

Hashovací funkce: sha256Hex



38c1432e-c3ee-4e26-9361-1c911d66cba0