






			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:		<div><div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div></div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Maleňák 	VYPRACOVAL Ing. Jan Maleňák 	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár 
KRAJ: Středočeský	POVĚŘENÝ MŮ: Sedlec / k.ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou		STUPEŇ: DSP	
PD opravy mostu v km 56.738 na trati Praha hl.n. - Turnov Zásady organizace výstavby			ZAK. ČÍSLO 145-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
			DATUM: 11/2018	
Plán kontrolních prohlídek			ČÁST DOKUM. F	PŘÍLOHA F.4

Stavba: PD opravy mostu v km 56.738 na trati
Praha hl.n. - Turnov

Plán kontrolních prohlídek

1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. Vzhledem ke krátkému času, potřebnému pro provedení celé stavby, budou provedeny min. 2 kontrolní prohlídky, tzn. v intervalu dvou týdnů. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu, stavebníka a projektanta. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány.

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.

2 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Ten bude zpracován dodavatelem stavby (který bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musejí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

Přehled prací, které budou kontrolovány zástupci stavebního úřadu:

- 1. prohlídka po ukončení vyluky a uzavírky před zahájením zkušebního provozu
- 2. prohlídka po ukončení zkušebního provozu na místním šetření před vydáním kolaudačního rozhodnutí

Brno, listopad 2018

Zpracoval:

Ing. Jan Maleňák
Mosty a inženýrské konstrukce



EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13, 61900 Brno
+420 601 133 160 / 533 312 000
malenak@exprojekt.cz