



Schéma fází výstavby



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SŽ SSZT – zab.podzemní vedení
- SŽ SSZT – podzemní silové vedení
- Krnovské vodovody a kanalizace
- SŽ SEE – podzemní silové vedení NN

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Nové sdělovací podzemní vedení

JINÉ

- HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU
- HRANICE POZEMKU ČD
- OBJÍZDNÉ TRASY

1. FÁZE VÝSTAVBY

- BUDE PROVEDENA ČÁST NA VÝTOKU ŽELEZNIČNÍHO PROPUSTKU.
- SOUČÁSTÍ TÉTO FÁZE JE DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU VČETNĚ PREFABRIKOVANÉHO ZÁKLADU, TEN BUDE PO DOKONČENÍ STAVBY ZPĚTNĚ OSAZEN.
- DÁLE BUDE PROVEDENO PAŽENÍ NA OCHRANU DVOJICE NÁVĚSTIDEL.
- KOMUNIKACE BUDE DOČASNĚ VEDENA V OBJÍZDNÉ TRASE (PŘES DRÁŽNÍ TĚLESO A MANIPULAČNÍ PLOCHU).

2. FÁZE VÝSTAVBY



- BUDE PROVEDENA ČÁST NA VTOKU ŽELEZNIČNÍHO PROPUSTKU A ČÁST NA VÝTOKU SILNIČNÍHO PROPUSTKU.
- SOUČÁSTÍ TÉTO FÁZE JE OCHRANA KABELOVÉ SKŘÍŇE.
- DÁLE BUDE PROVEDENO PAŽENÍ KOMUNIKACE, DOPRAVA BUDE VEDENA PO MANIPULAČNÍ PLOŠE BLÍŽE K RELEOVÉMU DOMKU.

3. FÁZE VÝSTAVBY

- BUDE PROVEDENA ČÁST NA VTOKU SILNIČNÍHO PROPUSTKU.
- SOUČÁSTÍ TÉTO FÁZE JE OCHRANA PROVEDENÍ PAŽENÍ PRO OCHRANU JIŽ ZBUDOVANÉ ČÁSTI SILNIČNÍHO PROPUSTKU, PŘES KTERÝ BUDE SOUČASNĚ VEDENA DOPRAVA.

4. FÁZE VÝSTAVBY

- DOKONČOVACÍ PRÁCE
- ZHOTOVENÍ ODLÁZDĚNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
- OBNOVA KOMUNIKACE (U SILNIČNÍHO I ŽELEZNIČNÍHO PROPUSTKU)



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. tel. : +420 533 312 000 Heršpická 758/13 E-mail: info@exprojekt.cz 619 00 Brno ID: dh84e85		

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Dominik Mojžíšek	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Chaloupka	VYPRACOVAL Ing. Sára Sobková	KONTROLOVAL Ing. Jan Maleňák
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MŮ: Krnov / k.ú. Brantice	STUPEŇ: DPS+PDPS	
Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice II. etapa – PD mostních objektů žst. Brantice SO 02.10 Silniční propustek u přejezdu P7568			ZAK. ČÍSLO 2024-187
			MĚŘITKO 1:300
			POČET FORMATŮ 3 x A4
Schéma fází výstavby			DATUM: 04/2025
			ČÁST DOKUM. D.143
			PŘÍLOHA 2.005