

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-1207/2025, č.j. 17284/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Číslo smlouvy Zhotovitele 066-PVO/2025

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazezelenic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazezelenic.cz)

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazezelenic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazezelenic.cz)

**Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.**

Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO 48029483, DIČ CZ 48029483

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zastoupen xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

### 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL**“, evid. č. veřejné zakázky **65025021** uzavřely dne 17. 03. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 9., odstavec 9.7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

## **2     Předmět dodatku**

### **2.1   Článek 3., odstavec 3.1 až 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

|     |                 |                  |
|-----|-----------------|------------------|
| 3.1 | Cena bez DPH    | 2 962 438,00 Kč. |
| 3.2 | Výše DPH 21%    | 622 111,98 Kč.   |
| 3.3 | Cena včetně DPH | 3 584 549,98 Kč. |

Rozpis cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### **2.2   Přílohy Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:**

1.     Obchodní podmínky
2.     Technická zpráva
- 2a     Balízy – seznam krytů
3.     Oceněný položkový rozpočet
4.     Harmonogram
5.     Plná moc Ing. Petra Faltuse
6.     **Změnový list č. 1**

## **3     Závěrečná ujednání**

- 3.1     Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2     Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3     Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.4     Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5     Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy)     Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Elektronicky podepsáno dne 30.06.2025

.....

Za Objednatele:

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 25.06.2025

.....

Za Zhotovitele:

**xxx**

obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**  
(dodávky, služby)

Č. j.: 17269/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky           | Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL |
| Evidenční číslo veřejné zakázky | 65025021                                                     |
| Číslo původní Smlouvy           | E650-S-1207/2025                                             |
| Pořadové číslo změnového listu  | 1                                                            |
| Čeho se změna dotýká            | Změny typu ochranných krytů balíz                            |

**Popis změny vč. Odůvodnění**

**Méněpráce**

ŽST Cheb

Na dřevěné pražce není možné montovat ochranné kryty balíz typu BAT-12. Z tohoto důvodu nedošlo k montáži ochranných krytů balíz typu BAT-12 v počtu 8 kusů

**Vícepráce**

ŽST Cheb

Z důvodu výměny dřevěných pražců za betonové museli být nově osazeny ochranné kryty balíz typu CHRT v počtu 2 kusů.

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH)                      | 3 043 598,- |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) | ---         |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL      | 2 962 438,- |

| Změny z tohoto ZL celkem         | Kč       | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE                        | 13 100,- |                                 | 0,45                         |
| MÉNĚPRÁCE                        | 94 260,- |                                 | 3,09                         |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)         |          |                                 |                              |
| SOUČET HODNOT de minimis (222/4) |          |                                 | 3,55                         |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    |                                 | -                                 |
| Hodnota změn tohoto ZL                                |                                 | 3,55                              |
| CELKEM                                                |                                 | 3,55                              |

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4

**1) Zhotovitel:** zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**2) Stanovisko zástupce Objednatele**

**ve věcech realizace:**

**Doporučuji** ☒

**Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**3) Stanovisko přednosty odborné správy**

**nebo vedoucího odborného útvaru:**

**Doporučuji** ☒

**Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

**Doporučuji** ☒

**Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji** ☒

**Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji** ☒

**Zamítám** ☐

**Schvaluji s podmínkou** ☐

Jméno: xxx

Datum: 24. 06. 2025

Podpis xxx

**Seznam příloh:**

1) *Rozpis ocenění změn položek*

**Příloha č.1      Rozpis ocenění změn položek      Dodávka a montáž ochranných krytů balíz v obvodu SSZT OŘ UNL**

| Typ           | kód        | popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | počet ks | cena za 1ks | cena celkem | méněpráce        | vícepráce        |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| M             | 123456789  | Ochrana balízy typ AŽD BAT-12                                                                                                                                                                                                                         | kus | 8        | xxx         | xxx         | 68 400,00        | -                |
| M             | 7592030055 | Balízy a magnetické informační body Nosič balízy s připevněním na betonový pražec vrtáním pomocí sady                                                                                                                                                 | kus | 2        | xxx         | xxx         | -                | 9800,00          |
| K             | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) - V ceně jsou započítány náklady na odkopání štěrku, montáž mezikolejnicového upevňovadla, úpravu štěrkového lože a montáž balízy.                               | kus | 8        | xxx         | xxx         | 18 392,00        | -                |
| K             | 7592005165 | Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec připevněný vrtáním pomocí sady - Vceně jsou započítány náklady na rozměření a vyvrtání děr do pražce, vyfoukání děr kompresorem, usazení hmoždinek na chemickou kotvu, montáž nosiče a montáž balízy. | kus | 2        | xxx         | xxx         | -                | 3300,00          |
| K             | 7592005166 | Montáž balízy na upevňovací sadu                                                                                                                                                                                                                      | kus | 8        | xxx         | xxx         | 2 032,00         | -                |
| K             | 7592007160 | Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady                                                                                                                                                                                                          | kus | 6        | xxx         | xxx         | 4 302,00         | -                |
| K             | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady                                                                                                                                                                                                                     | kus | 6        | xxx         | xxx         | 1 134,00         | -                |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |             |             | <b>94 260,00</b> | <b>13 100,00</b> |