


C₆

Vypracoval :	Czerný Vladimír		ČD s.o.-SDC Olomouc MOSTNÍ OBVOD Brodek u Přerova		
Kreslil :	Dostálová Barbora				
Přezkoušel :	Ing. Pacula Jaromír				
Kraj : Severomoravský	OÚ : Vsetín	MÚ : H. Lideč	Přednosta MO : Ing. Hladný Miroslav		
Investor : SDC Olomouc					
Objekt : Oprava mostu v km 26,049 kol. č. 2 trati státní hranice - Horní Lideč			Datum :	8/2000	
			Formát :	A4	
			Měřítko :	10	
			Účel :		
Obsah : Harmonogram výlukových prací			Příloha :	6	

HARMONOGRAM VÝLUKOVÝCH PRACÍ

trati: státní hranice - Horní Lideč
km 26,049 kol. č. 2
Zpracoval: Czerný Vladimír

pol. č.	P r á c e	(v min.)	1. den							2. den							3. den							4. den										
			6	8	10	12	14	16	18	20	6	8	10	12	14	16	18	20	6	8	10	12	14	16	18	20	6	8	10	12	14	16	18	20
1.	Zahájení výluky Vypnutí proudu	120																																
2.	Demontáž kolejnic, podkladnic	240																																
3.	Demontáž zajišťovacího úhelníku	120																																
4.	Demontáž sedel centrického upevnění	240																																
5.	Demontáž mostnic	120																																
6.	Očištění a nátěr (základní) horních pásnic	120																																
7.	Eventruální oprava (svažení) prasklin sedel	360																																
8.	Očištění a nátěr sedel centr. upevnění	360																																
9.	Krycí nátěr pásnic a sedel	240																																
10.	Osazení sedel na mostnice a montáž	720																																
11.	Montáž nových mostnic	240																																
12.	Vytýčení osy koleje na mostě	120																																
13.	Montáž podkladnic	360																																
14.	Montáž koleje a podbití výběhu	360																																
15.	Montáž zajišťovacího úhelníku	120																																
16.	Zapnutí proudu a ukončení výluky	120																																