

## Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU V.

Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků)	Podlaží	Prostor č.	Přehled uživatelů a podmínky k realizaci							
			nájemce či uživatel	ETAPA DLE úseků ÚT	počet výplní	náhradní prostory (stěhování ANO -NE)	nezbytně nutná doba vymístění	zabezpečení prostor během stavby	projednáno dne	vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Veřejně přístupné prostory	1.NP, 2.NP	OP88 + boční křídla nad OP67+141	- vestibul -	Etapa V. VESTIBUL/ bez ÚT	32	NE	0	zabezpečit bezpečný pohyb cestujících, vymezení páskami, hrazením a zafóliování prvků pod lešením při výměně oken		
			DELIKOMAT s.r.o.		0	NE	0	informovat provozovatele, bez nutnosti dalších opatření		
			K3 Bohumín, p.o.		0	NE	0	informovat provozovatele, bez nutnosti dalších opatření		
Prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy	1.NP	OP90	SŽDC - SEE		1	NE	0	informovat správce, odstavení nábytku, zafóliování a zakrytí technologie		
Nevyužité prostory	1.NP	OP89	x		1	NE	0	UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování		

výplně celkem	34
---------------	----