

č. etapy	Název etapy	úsek vytápění		zdravotechnika	
I.I. Etapa	I.I - REGIO JET	PRAVÁ ČÁST (ÚSEK 3)	10 dní	část "D"+"E"- 1.NP	10 dní
I.II. Etapa	I.II - ČÁST "E+D"	PRAVÁ ČÁST (ÚSEK 3)	10 dní	část "D"+"E"- 1.+2.NP	10 dní
II. Etapa	II. POKLADNY	LEVÁ ČÁST (ÚSEK 2 - POKLADNY)	7 dní	část "B" - 1.NP	7 dní
III.I Etapa	III.I Č.POŠTA	POŠTA (ÚSEK 4)	10 dní	část "E" - 1.+2.NP	15 dní
III.II Etapa	III.II Č.POŠTA - nepřerušný provoz	POŠTA (ÚSEK 4)	5 dní	část "E" - 1.NP	3 dny
IV. Etapa	IV. ČÁST "A+B"	LEVÁ ČÁST (ÚSEK 1)	20 dní	část "A"+"B" - 1.+2.NP	20 dní
V. Etapa	V. VESTIBUL	BEZ VYTÁPĚNÍ	0 dní	-	0 dní

realizace (ÚT + ZTI)
10 dní
10 dní
7 dní
10 dní
5 dní
20 dní
0 dní