

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 14464/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

## **„Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)” - 1.etapa: Úprava TZZ v úseku Radotín – Dobřichovice**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

V rekapitulaci stavby na řádku 7 (Cena díla za dozor projektanta) je uvedeno množství 824 (824,133). Žádáme zadavatele o vymazání množství z Rekapitulace stavby.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Množství hodin za dozor projektanta je uveden záměrně, aby všichni zhotovitelé měli srovnatelné nabídky. Počet hodin bude ponechán.*

#### **Dotaz č. 2:**

Součástí stavby má být zásah do SZZ ŽST Dobřichovice (elektromechanické zabezpečovací zařízení).

Má-li zadavatel k dispozici technickou/realizační/skutečného provedení dokumentaci stávajícího SZZ Dobřichovice, prosíme o její poskytnutí.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*V příloze přikládáme dokumentaci k stávajícímu SZZ Dobřichovice.*

#### **Dotaz č. 3:**

Žádáme zadavatele po poskytnutí situačního schématu stávajícího stavu ŽST Dobřichovice.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Přikládáme přílohu „Situační schéma”.*

#### **Dotaz č. 4:**

Žádáme zadavatele o poskytnutí závěrové tabulky ŽST Dobřichovice.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

*Přikládáme přílohu „Závěrové tabulky”.*

#### **Dotaz č. 5:**

V souvislosti s článkem 5 ZTP se ptáme. Připouští zadavatel možné prodloužení termínů Sekce 1 (projekční část) při zachování doby pro dokončení stavby?

### **Odpověď na dotaz č. 5:**

Po důkladném zvážení Zadavatel nahrazuje část zadávací dokumentace s názvem Příloha k nabídce a Zvláštní technické podmínky, kde došlo ke sloučení Sekcí a odstranění Postupných závazných milníků:

#### **Specifikace jednotlivých Sekcí**

<b>Sekce</b>	<b>Činnosti</b>	<b>Doba pro dokončení</b>
Sekce 1 (stavební část)	Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě položek č. 1, 2, a 3 objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 1.	18 měsíců od Data zahájení prací
Dokončení díla	Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 1 Stavební	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1

### **Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 1 a v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 25.08.2025 nahrazeno: 09.09.2025      Čas    09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

### **Přílohy:**

- Část 3\_Příloha k nabídce\_Změna01
- Část 8\_ZTP\_D+B-F\_TZZ Radotín\_Změna 01
- Situační schéma
- Závěrová tabulka\_1
- Závěrová tabulka\_2
- Závěrová tabulka\_3
- Závěrová tabulka\_4
- Dokumentace

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5871850

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 76d6e042-91ae-40cc-ba1d-351d71c7abe0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2025 08:39:41

**Hash komponenty:** f0b232551fc35319180f58a8a82035eeb20c34ae0b6b7eff279a1cdcdb3a014b

**Hashovací funkce:** sha256Hex



5467ae19-7a16-4828-890a-86ff9af6dc75