



		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Implementace ETCS Regional Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov			
ČÍSLO AKCE		3273214901			
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	06.2024		09.2026	
8004	Zadání akce (stavební části stavby)	10.2026		01.2027	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*	10.2026		01.2027	
8006	Realizace akce (stavební části stavby)	02.2027		02.2028	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*	02.2027		02.2028	
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	03.2028		11.2028	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	ETCS L1 LS	km tratě	60,308		
8012	Přenosová telekomunikační zařízení	ks	7		
8013	DDTS ŽDC	ks TLS	600		
8014					
8015					
8016					
8017					
8018					
8019					
8020					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE								VZOR 81		Smíšená CÚ 2024 -2028		
NÁZEV AKCE	Implementace ETCS Regional Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov											
ČÍSLO AKCE	3273214901											
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Skut. do 31.12.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1.	Hodnota ukazatele
		v mil.Kč na 3 des.místa					v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	Název ukazatele		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CELKEM
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě		0,000	2,153		4,029	4,029	8,590	7,581	0,000	26,382
	2	Náklady projektové dokumentace		0,000	5,531		10,352	10,352	2,923	2,948	0,000	32,107
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	11,514	10,529	0,000	58,489
8124		Náklady stavební části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	3,512	0,343	0,000	3,855
8125		Náklady technologické části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	237,518	23,211	0,000	260,730
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000
	5	Náklady na ITS / telematiku										0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů										0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy										0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků										0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0,000
	5	Úroky z úvěrů										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM										0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů		0,000	0,000		0,000	0,000	24,103	2,355	0,000	26,458
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	276,647	36,439	0,000	349,532
8131		Splátky úvěrů										0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené										0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	276,647	36,439	0,000	349,532
8141		Vlastní zdroje účastníka										0,000
8142		Úvěry*										0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	276,647	36,439	0,000	349,532
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	276,647	36,439	0,000	349,532
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*										0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	7,683	0,000	14,381	14,381	276,647	36,439	0,000	349,532

\* v textu ZP specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	Implementace ETCS Regional Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov	
ČÍSLO AKCE	3 273 214 901	
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace	
číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem mil. Kč
D.2.1.1.0	Železniční svršek	
D.2.1.1.1	Železniční spodek	
D.2.1.2	Nástupiště	1,125
D.2.1.3	Železniční přejezdy	
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	
D.2.1.6	Potrubní vedení	
D.2.1.7	Železniční tunely	
D.2.1.8	Pozemní komunikace	
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory	
D.2.1.10	Protihlukové objekty	
D.2.2	Pozemní stavební objekty	0,000
D.2.3.1	Trakční vedení	
D.2.3.2	Napájecí stanice (měnična, trakční transformovna) – stavební část	
D.2.3.3	Spínací stanice – stavební část	
D.2.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
D.2.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	2,730
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
D.2.3.8	Vnější uzemnění	
D.2.3.9	Ostatní kabelizace	
D.2.4.1	Příprava území a kácení	
D.2.4.2	Náhradní výsadba	
D.2.4.3	Zabezpečení veřejných zájmů	
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	155,179
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	105,551
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	
Celkem v mil. Kč		264,585